
kosztorys budowlany 

"DOM W KETMIACH"

Poziom cen: aktualny na dany kwartał

Roboty budowlane

Instalacje wewnętrzne

Wartość netto

395 900 zł

55 400 zł

451 300 zł



Wartość kosztorysowa 395.876,15

Słownie:  trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt sześć  i 15/100 zł

Kosztorys  inwestorski do projektu technicznego
ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
 "DOM  W  KETMIACH"

Kod CPV 45211100-0

Inwestor  

Wykonawca  

Biuro kosztorysowe Biuro Projektów ARCHON+ ul.Słowackiego 86, 32-400 Myślenice

Poziom cen aktualny na dany kwartał

Stawka robocizny 14,10 zł/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 65% R+S
Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)

Kosztorys nie obejmuje robót zewnętrznych: nawierzchni utwardzonych,pergoli,tarasów, okładzin ozdobnych ścian 
zewnętrznych

Sporządził Jacek Kosman
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Przedmiar Strona 2/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  STAN SUROWY
1.1.  POZIOM "O"
1.1.1.  Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki o grubości do 15cm

od poziomu  -0.60    (12,72+5,00*2)*(12,42+5,00*2) m2 509,38

razem m2 509,38

2 KNR 2-01 0217/04 wyd.IV 1996  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

od poziomu -0.75 do poziomu -1.20    (12,72*2+11,92*2+0,25*4)*2*(0,25+0,60*2)*0,45 m3 65,62

(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32+0,99+1,00)*(0,25+0,60*2)*0,45 m3 16,41

2,20*2,20*2*0,45 m3 4,36

2,06*1,80*2*0,45 m3 3,34

razem m3 89,73

3 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m (1,6-2,5m - rob.02; 2,6-4,5m - rob.03) o ścianach pionowych (w gruntach 
suchych), z wydobyciem urobku łopatą, wykopy o gł.do 1,5m; grunt kat.III-IV

(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,60*0,50 m3 15,50

(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+7,97)*0,60*0,50 m3 6,41

0,63*0,62*0,50 m3 0,20

0,36*0,10*0,50 m3 0,02

1,00*1,00*2*0,50 m3 1,00

0,86*0,60*2*0,50 m3 0,52

razem m3 23,65

4 KNR 2-01 0502/02 MGPiB wyd.IV 1996  Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy 
wysokości nasypu do 4m w gruncie kategorii III

 (Krotność= 0,5)

89,73 m3 89,73

-66,73*0,25 m3 -16,68

-1,02*0,12 m3 -0,12

-0,48*0,21 m3 -0,10

-0,75*0,25 m3 -0,19

razem m3 72,64

5 KNR 2-01 0230/01 MGPiB wyd.IV 1996  Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość 
do 10m

 (Krotność= 0,5)

89,73 m3 89,73

-66,73*0,25 m3 -16,68

-1,02*0,12 m3 -0,12

-0,48*0,21 m3 -0,10

-0,75*0,25 m3 -0,19

razem m3 72,64

6 KNR 2-01 0505/01 MGPiB wyd.IV 1996  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III

z poz. 1;    509,38 m2 509,38

z poz. 2-4;    (89,73-72,64)/0,15 m2 113,93

z poz. 3;    23,65/0,15 m2 157,67

razem m2 780,98

7 KNR 2-01 0122/01 MGPiB wyd.IV 1996  Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

89,73+23,65 m3 113,38

razem m3 113,38

1.1.2.  Fundamenty
8 KNR 2-02w 1101/03 Wacetob wyd.V 2003  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 

użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - podkład betonowy pod ławami z 
B-10 grub. 10cm

(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,60*0,10 m3 3,10

(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+7,97)*0,60*0,10 m3 1,28

0,63*0,62*0,10 m3 0,04

0,36*0,10*0,10 m3 0,00

1,00*1,00*2*0,10 m3 0,20

0,86*0,60*2*0,10 m3 0,10

razem m3 4,72

9 KNR 2-02 0202/01 wyd.V 1995  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

(2,00+9,17+1,60+3,50+0,60+7,17+0,60+0,60*2)*2*0,60*0,40 m3 12,40

(3,57+1,40+0,60+0,39+1,15+0,60+1,70+3,00+1,00+7,97)*0,60*0,40 m3 5,13

0,63*0,62*0,40 m3 0,16

0,36*0,10*0,40 m3 0,01

razem m3 17,70
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10 KNR 2-02 0204/01 wyd.V 1995  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

1,00*1,00*2*0,40 m3 0,80

0,86*0,60*2*0,40 m3 0,41

0,51*0,25*1,03*2 m3 0,26

razem m3 1,47

11 KNR 2-02 0207.1/01 MGPiB wyd.V 1995  Ściany żelbetowe grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości
do 3,0m

do poziomu -0.75    (3,85*2+8,82+0,90)*0,45 m2 7,84

do poziomu -0.17    (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*1,03 m2 33,74

(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1,03 m2 22,93

pod schody    1,00*1,20 m2 1,20

pod ściankę    0,99*1,03 m2 1,02

razem m2 66,73

12 KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości

 (Krotność= 17)

do poziomu -0.75    (3,85*2+8,82+0,90)*0,45 m2 7,84

do poziomu -0.17    (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*1,03 m2 33,74

(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1,03 m2 22,93

pod schody    1,00*1,20 m2 1,20

razem m2 65,71

13 KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości

 (Krotność= 12)

0,99*1,03 m2 1,02

razem m2 1,02

14 KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości

 (Krotność= 21)

0,47*1,03 m2 0,48

razem m2 0,48

15 KNR 2-02 0207.1/07 MGPiB wyd.V 1995  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm 
różnicy grubości

 (Krotność= 25)

0,73*1,03 m2 0,75

razem m2 0,75

1.1.3.  Izolacja fundamentów
16 NNRNKB 5 0618/01  1995  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych

 (Krotność= 2)

zewnętrzne    (3,85*2+8,82+8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*(0,10+0,25+0,35) m2 34,50

wewnętrzne    (3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32)*(0,10*2+0,25) m2 10,42

razem m2 44,92

17 KNR 2-02 0603/09 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego

(3,85*2+8,82+0,90)*0,45*2 m2 15,68

(8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*1,03*2 m2 67,49

(3,92+2,00+0,39+3,20+3,60+1,00+0,73+8,32-0,90)*1,03*2 m2 45,86

1,00*1,20*2 m2 2,40

0,99*1,03*2 m2 2,04

razem m2 133,47

18 KNR 0-29 0643/01 wyd.I 2000  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii 
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.10cm

do poziomu -0.75    (4,10*2+8,82)*0,45 m2 7,66

do poziomu -0.60    (8,02*2+2,00+1,60+12,42+0,60*2)*0,60 m2 19,96

razem m2 27,62

19 KNR 0-29 0643/01 wyd.I 2000  Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii 
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.14cm

do poziomu -0.17    (8,02*2+2,00+1,60+12,42+0,60*2)*0,43 m2 14,30

razem m2 14,30

1.1.4.  Podkłady
20 KNR 2-02 1101/07 MGPiB wyd.V 1995  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka 

piaskowo-żwirowa grub. 20cm

3,92*3,50*0,20 m3 2,74

3,35*5,40*0,20 m3 3,62

3,22*0,60*0,20 m3 0,39

3,92*1,70*0,20 m3 1,33

7,52*6,47*0,20 m3 9,73



Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

3,85*8,32*0,20 m3 6,41

razem m3 24,22

21 KNR 2-02w 1101/03 Wacetob wyd.V 2003  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - B15 gr.10cm

3,92*3,50*0,10 m3 1,37

3,35*5,40*0,10 m3 1,81

3,22*0,60*0,10 m3 0,19

3,92*1,70*0,10 m3 0,67

7,52*6,47*0,10 m3 4,87

3,85*8,32*0,10 m3 3,20

razem m3 12,11

1.2.  ŚCIANY NADZIEMIA
1.2.1.  Ściany parteru

22 KNR 0-27 0160/02 IGM wyd.I 1999  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
(pióro i wpust) wysokości do 4,5m i grubości 25cm - ściany zewnętrzne

od poziomu -0.75    (3,85*2+8,82)*(0,75+1,85) m2 42,95

od poziomu -0.17    (8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2)*(0,17+2,59) m2 90,42

minus otwory    -0,70*2,30 m2 -1,61

-1,00*2,10*2 m2 -4,20

-1,40*1,40 m2 -1,96

-2,50*2,20 m2 -5,50

-2,70*0,70 m2 -1,89

-1,20*0,70 m2 -0,84

-1,80*2,30*2 m2 -8,28

-1,80*1,70 m2 -3,06

-1,80*1,40 m2 -2,52

-0,70*1,40 m2 -0,98

razem m2 102,53

23 KNR 0-27 0160/02 IGM wyd.I 1999  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
(pióro i wpust) wysokości do 4,5m i grubości 25cm - ściany wewnętrzne

od poziomu -0.75    0,90*(0,75+1,85) m2 2,34

od poziomu -0.17    (2,42+2,00+0,14+4,82+3,85+1,00+8,32)*(0,17+2,59) m2 62,24

minus otwory    -0,90*2,08*4 m2 -7,49

razem m2 57,09

24 KNR 2-02 0118/09 wyd.V 1995  Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej o wymiarach 1x1 i 1/2 cegły na zaprawie 
cementowej

2,76*2 m 5,52

razem m 5,52

25 KNR 2-02 0126/02 MGPiB wyd.V 1995  Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

9 szt 9,00

razem szt 9,00

26 KNR 2-02 0126/01 MGPiB wyd.V 1995  Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków

7 szt 7,00

razem szt 7,00

27 KNR 2-02 0126/05 MGPiB wyd.V 1995  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,00*4+1,25*10+1,50*2+1,75*2+2,25*8+3,00*2 m 47,00

razem m 47,00

28 KNR 2-02 0210.1/03 MGPiB wyd.V 1995  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju 
do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy

poz. 2.2;    0,25*0,45*2,50 m3 0,28

poz. 2.3;    0,25*0,25*(2,28+0,55*2) m3 0,21

poz. 2.4;    0,25*0,35*1,50 m3 0,13

poz. 2.5;    0,25*0,35*(2,35+1,50+2,17) m3 0,53

razem m3 1,15

29 KNR 2-02 0208/01 wyd.V 1995  Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 6 z układaniem betonu za pomocą pompy

poz. 2.6;    0,25*0,25*3,69*2 m3 0,46

razem m3 0,46

30 KNR 2-02 0218/05 wyd.V 1995  Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy

poz. 2.7;    (0,25+3,04+2,34)*1,00 m2 5,63

razem m2 5,63

31 KNR 2-02 0218/06 wyd.V 1995  Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 
grubości płyty schodowej

 (Krotność= 6)

poz. 2.7;    (0,25+3,04+2,34)*1,00 m2 5,63
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razem m2 5,63

32 KNR 2-02 0216/01 wyd.V 1995  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za 
pomocą pompy

3,92*3,50 m2 13,72

3,35*5,40 m2 18,09

3,22*0,60 m2 1,93

3,92*3,82 m2 14,97

1,01+1,12 m2 2,13

7,52*4,10 m2 30,83

3,85*8,32 m2 32,03

0,80*3,30 m2 2,64

balkon    3,90*1,33 m2 5,19

razem m2 121,53

33 KNR 2-02 0216/05 wyd.V 1995  Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 
grubości płyty

 (Krotność= 6)

3,92*3,50 m2 13,72

3,35*5,40 m2 18,09

3,22*0,60 m2 1,93

3,92*3,82 m2 14,97

1,01+1,12 m2 2,13

7,52*4,10 m2 30,83

3,85*8,32 m2 32,03

0,80*3,30 m2 2,64

balkon    3,90*1,33 m2 5,19

razem m2 121,53

34 KNR 2-02 0211.1/05 MGPiB wyd.V 1995  Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek 
do 0,4m z układaniem betonu za pomocą pompy

poz. 2.1.1;    0,25*0,25*78,00 m3 4,88

razem m3 4,88

1.2.2.  Ściany poddasza
35 KNR 0-27 0160/02 wyd.I 1999  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 

(pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 25cm- ściany zewnętrzne

(3,85*2+8,82)*0,75 m2 12,39

(8,02*2+2,00+1,60+11,92+0,60*2+0,80*2)*1,00 m2 34,36

(0,80*2+3,30)*(5,04-3,94) m2 5,39

3,30*(6,98-5,04)*0,5 m2 3,20

(0,60*2+3,72)*(4,95-3,94) m2 4,97

3,72*(7,07-4,95)*0,5 m2 3,94

4,00*(4,86-3,94) m2 3,68

4,00*(7,08-3,94)*0,5 m2 6,28

minus otwory;    -2,15*1,70 m2 -3,66

-1,00*2,20*2 m2 -4,40

-1,80*1,70 m2 -3,06

razem m2 63,09

36 KNR 0-27 0160/02 wyd.I 1999  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W 
(pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 25cm- ściany wewnętrzne

8,32*(4,48-1,00)*0,5 m2 14,48

minus otwory;    -0,90*2,08 m2 -1,87

razem m2 12,61

37 KNR 2-02 0126/02 MGPiB wyd.V 1995  Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3 szt 3,00

razem szt 3,00

38 KNR 2-02 0126/01 wyd.V 1995  Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

2 otwór 2,00

razem otwór 2,00

39 KNR 2-02 0126/05 MGPiB wyd.V 1995  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,25*6+2,25*2+2,75*2 m 17,50

razem m 17,50

40 KNR 2-02 0211.1/05 MGPiB wyd.V 1995  Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek 
do 0,4m z układaniem betonu za pomocą pompy

poz. 1.7.1;    0,25*0,10*20,00 m3 0,50

poz. 1.8.1;    0,25*0,25*17,00 m3 1,06

poz. 1.9.1;    0,25*0,15*5,20 m3 0,20

poz. 1.9;    0,25*0,15*12,00 m3 0,45
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razem m3 2,21

41 KNR 2-02 0211/01 MGPiB wyd.V 1995  Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m z ręcznym 
układaniem betonu - słupki w ściance kolankowej

poz. 1.7;    0,25*0,15*1,00*16 m3 0,60

poz. 1.8;    0,25*0,15*0,75*11 m3 0,31

razem m3 0,91

1.2.3.  Komin f-my Schiedel, kanały wentylacyjne
42 KNR K-03 0215/05 wyd.II 2009  Elementy podstawowe komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel 

RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

(7,55+0,17)*2 m 15,44

razem m 15,44

43 KNR K-03 0216/05 wyd.II 2009  Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel 
RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

2 szt 2,00

razem szt 2,00

44 KNR K-03 0217/05 wyd.II 2009  Trójnik spalin komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO 
PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

2 szt 2,00

razem szt 2,00

45 KNR K-03 0501/06 Koprin wyd.I 2003  Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12x17

(7,63-2,84)*2 m 9,58

razem m 9,58

46 KNR K-03 0501/03 wyd.II 2009  Kanały wentylacyjne z pustaków poziomych o wymiarach 2x17/12

7,82+0,17 m 7,99

7,82-2,84 m 4,98

razem m 12,97

47 KNR 2-02 0123/02 wyd.V 1995  Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły

(0,86*2+0,52)*3,40 m2 7,62

(0,60*2+0,43)*3,30 m2 5,38

(0,62*2+0,58)*3,20 m2 5,82

razem m2 18,82

48 KNR SEK-02-01 0116/02 wyd.2003  Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych

(0,98+0,52)*2*2,05 m2 6,15

(0,72+0,42)*2*1,65 m2 3,76

(0,74+0,34)*2*1,60 m2 3,46

razem m2 13,37

49 KNR 4-01 0419/02 MGPiB wyd.III 1999  Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m

3 szt 3,00

razem szt 3,00

50 KNR 2-02 0219/05 wyd.V 1995  Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm

1,08*0,86 m2 0,93

0,82*0,76 m2 0,62

0,84*0,68 m2 0,57

razem m2 2,12

51 KNR K-03 0501/10 Koprin wyd.I 2003  Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez żaluzji

10 szt 10,00

razem szt 10,00

52 KNR K-03 0501/11 Koprin wyd.I 2003  Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z żaluzją

10 szt 10,00

razem szt 10,00

1.3.  ZBROJENIE
53 KNR 2-02 0290/01 wyd.V 1995  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - 

d=6mm

wg zest. stali d=6mm;    252,59/1000 t 0,25

razem t 0,25

54 KNR 2-02 0290/01 wyd.V 1995  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - 
d=8mm

wg zest. stali d=8mm;    25,60/1000 t 0,03

razem t 0,03

55 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=8mm

wg zest. stali d=8mm;    78,37/1000 t 0,08

razem t 0,08

56 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=10mm

wg zest. stali d=10mm;    (69,88+1623,88)/1000 t 1,69

razem t 1,69

57 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=12mm

wg zest. stali d=12mm;    1121,69/1000 t 1,12
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razem t 1,12

1.4.  DACH
1.4.1.  Dach - konstrukcja

58 KNR 2-02 0406/02 MGPiB wyd.V 1995  Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

murłata    (8,75+4,35+4,30+4,10*2+3,35+3,00+2,40*2+2,10+2,00)*0,14*0,14 m3 0,80

razem m3 0,80

59 KNR 2-02 0406/06 MGPiB wyd.V 1995  Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

płatew    (7,70+3,30)*2*0,16*0,24 m3 0,84

oczep    (3,00+2,95*2+2,65+1,90*2)*0,14*0,14 m3 0,30

belka    (4,70+3,50)*0,14*0,14 m3 0,16

razem m3 1,30

60 KNR 2-02 0407/03 wyd.V 1995  Słupy o długości do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

2,05*0,16*0,16 m3 0,05

2,20*2*0,14*0,14 m3 0,09

razem m3 0,14

61 KNR 2-02 0407/05 wyd.V 1995  Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

7,05*7*0,16*0,16 m3 1,26

razem m3 1,26

62 KNR 2-02 0408/03 MGPiB wyd.V 1995  Krokwie zwykłe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

(7,20+6,95+6,60*2+6,50+5,85+5,75+5,40*2+4,95+4,70*2+4,65+4,55+4,35+4,25*2+4,20*2+4,15+4,00*3+3,85+3,75+3,50*3
+3,45*5+3,40*12+3,35+3,30+3,20*2+3,15*3+3,10*7+3,00*5+2,85+2,80*2+2,50*2+2,35*2+2,30*5+2,25*4+2,20*2+2,10*3+
2,05+1,95*3+1,90*2+1,80*2+1,75*2+1,60*3+1,50*2+1,45*4+1,30+1,20+1,15*2+1,10*2+1,05*3+1,00*5+0,95*2+0,90*2+0,
85*3+0,75*2)*0,08*0,18

m3 5,14

razem m3 5,14

63 KNR 2-02 0408/07 wyd.V 1995  Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej

krokiew koszowa    8,10*2*0,10*0,20 m3 0,32

8,95*2*0,10*0,24 m3 0,43

(3,30*2+3,10*2+2,75*2)*0,08*0,18 m3 0,26

krokiew narożna    8,95*4*0,10*0,20 m3 0,72

razem m3 1,73

64 KNR 2-02 0409/04 wyd.V 1995  Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(0,90+0,85)*2*0,08*0,18 m3 0,05

razem m3 0,05

65 KNR 2-02 0408/02 wyd.V 1995  Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

kleszcze    1,30*19*0,08*0,18 m3 0,36

jętka    (4,65*5+4,60*3+3,60*2+2,60*5+2,55*5+2,35*3+2,00*3+1,60*2+1,55*2)*0,08*0,18 m3 1,29

razem m3 1,65

66 KNR 2-02 0408/01 wyd.V 1995  Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,30*2*0,14*0,14 m3 0,05

razem m3 0,05

1.4.2.  Dach - pokrycie
67 KNR 2-02u1 0300/02 Wacetob wyd.1992-2003  Boazeria z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm - analogia 

- okapy

0,50*(1,708*2+5,00+2,01*2+4,58+1,105*2+5,00-0,50*6) m2 10,61

0,80*(4,90*2+10,70-0,80*2) m2 15,12

1,20*(2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545-1,20*4) m2 30,73

razem m2 56,46

68 KNR 2-02 1508/12 MGPiB wyd.V 1995  Lakierowanie jednokrotne drewnianych XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - 
analogia - 2-krotne

 (Krotność= 2)

0,50*(1,708*2+5,00+2,01*2+4,58+1,105*2+5,00-0,50*6) m2 10,61

0,80*(4,90*2+10,70-0,80*2) m2 15,12

1,20*(2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545-1,20*4) m2 30,73

razem m2 56,46

69 KNR 0-15 0517/01 IGM wyd.III 2000  Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

278,00 m2 278,00

razem m2 278,00

70 KNR K-05 0104/06 Koprin wyd.I 2002  Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm

278,00 m2 278,00

razem m2 278,00

71 KNR K-05 0105/01 wyd.I 2002  Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

278,00 m2 278,00

razem m2 278,00
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72 KNR K-06 0204/06 KOPRIN wyd.I 2005  Montaż wyłazów dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2

1 szt 1,00

razem szt 1,00

73 KNR K-06 0201/07 wyd.I 2005  Montaż okien dachowych o wymiarach 78x160cm

3 szt 3,00

razem szt 3,00

74 KNR K-06 0201/04 wyd.I 2005  Montaż okien dachowych o wymiarach 66x118cm

3 szt 3,00

razem szt 3,00

75 KNR K-06 0203/02 wyd.I 2005  Montaż kołnierzy uszczelniających do okien o powierzchni do 1,00m2 w pokryciach 
dachowych wysokoprofilowanych

6 szt 6,00

razem szt 6,00

76 NNRNKB 6 0539/02  1996  Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów dachówką

2,01*2+1,705*2+1,105*2+2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545+4,90*2+10,70 m 60,55

razem m 60,55

77 NNRNKB 6 0541/02  1996  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

kominy    (0,74+0,58)*2*0,40 m2 1,06

(0,72+0,66)*2*0,40 m2 1,10

(0,98+0,76)*2*0,40 m2 1,39

kosze    (3,25+3,55*2+6,80)*2*0,60*1,1855 m2 24,40

razem m2 27,95

78 KNR 2-02 0504/01 MGPiB wyd.V 1995  Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną - dł. kalenicy pod  gąsiory nr 12 - 
73,40mb - wsp.Rx1,20 tab.9908

278,00 m2 278,00

razem m2 278,00

79 NNRNKB 8 0547/01  1997  Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

2,01*2+1,705*2+1,105*2+2,945+3,56*2+5,55*2+3,35*2+2,545+4,90*2+10,70 m 60,55

razem m 60,55

80 NNRNKB 8 0547/04  1997  Montaż denek przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm 
łączonych na klej

16 szt 16,00

razem szt 16,00

81 NNRNKB 8 0547/03  1997  Montaż narożników przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm
łączonych na klej

6 szt 6,00

razem szt 6,00

82 NNRNKB 8 0547/02  1997  Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
125mm łączonych na klej

6 szt 6,00

razem szt 6,00

83 NNRNKB 8 0550/03  1997  Rury spustowe z polichlorku winylu o średnicy 100mm

(2,71+1,00+0,60)*2 m 8,62

(3,20+1,00+0,60)*4 m 19,20

razem m 27,82

84 NNRNKB 8 0550/07  1997  Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 100mm

6*2 szt 12,00

razem szt 12,00

85 KNR K-05 0208/02 wyd.I 2002  Montaż małych ławeczek kominiarskich na dachach

3 szt 3,00

razem szt 3,00

2.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN.
2.1.  Stolarka okienna i drzwiowa zewn.

86 NNRNKB 4 1025/03  1995  Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew

0,70*1,40 m2 0,98

1,20*0,70 m2 0,84

razem m2 1,82

87 NNRNKB 4 1025/04  1995  Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew

0,70*2,30 m2 1,61

1,40*1,40 m2 1,96

1,80*1,40 m2 2,52

1,80*1,70*2 m2 6,12

2,15*1,70 m2 3,66

2,40*0,70 m2 1,68

razem m2 17,55
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88 NNRNKB 4 1025/05  1995  Montaż drzwi balkonowych z kształtowników z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem kotew

1,00*2,20*2 m2 4,40

1,80*2,30*2 m2 8,28

razem m2 12,68

89 KNR 2-02 1015/01 MGPiB wyd.V 1995  Ościeżnice drewniane - /ościeżnica w cenie drzwi/

(1,00+2,10*2)*2 m 10,40

razem m 10,40

90 KNR 2-02 1019/02 MGPiB wyd.V 1995  Skrzydła drzwiowe wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne, jednodzielne o 
powierzchni ponad 2,00m2

1,00*2,10*2 m2 4,20

razem m2 4,20

91 KNNR 2 1106/03  Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie

2,50*2,20 m2 5,50

razem m2 5,50

3.  STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1.  Ścianki działowe

92 NNRNKB 4 0175/03  1995  Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 grubości 12cm, z transportem materiałów wyciągiem - 
parter

(3,92+1,63+1,32+1,00+3,35)*2,87 m2 32,20

3,10*2,71 m2 8,40

minus otwory    -1,00*2,08 m2 -2,08

-0,90*2,08*2 m2 -3,74

razem m2 34,78

93 KNR 2-02 0120/01 wyd.V 1995  Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/4 cegły

(1,58-0,80)*2,87 m2 2,24

razem m2 2,24

94 KNR 0-14 2010/02 IGM wyd.I 1996  Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101

1,31*2,70 m2 3,54

razem m2 3,54

95 NNRNKB 4 0175/03  1995  Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 grubości 12cm, z transportem materiałów wyciągiem - 
poddasze

1,84*(2,545+1,08)/2 m2 3,34

(3,755+0,525+2,24+3,445+3,22+5,80+1,81+0,38+2,42)*2,75 m2 64,89

1,715*(2,75+1,195)/2 m2 3,38

1,715*2,20*3 m2 11,32

minus otwory    -0,90*2,08*6 m2 -11,23

razem m2 71,70

96 KNR 0-14 2011/01 IGM wyd.I 1996  Obudowa słupów drewnianych płytami g.kart. gr.15mm - jednowarstwowa - analogia

0,16*4*2,75*7 m2 12,32

razem m2 12,32

3.2.  Ocieplenie stropu
97 KNR 2-02 0613/06 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grub. 15cm

strop    52,35 m2 52,35

2,23*5,08 m2 11,33

skosy    (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78

(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86

razem m2 147,32

98 KNR 2-02 0613/06 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho grub. 5cm

strop    52,35 m2 52,35

2,23*5,08 m2 11,33

skosy    (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78

(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86

razem m2 147,32

99 KNR 2-02 0616/01 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - z folii 
polietylenowej

strop    52,35 m2 52,35

2,23*5,08 m2 11,33

skosy    (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78

(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86

razem m2 147,32

100 KNR 0-14 2012/02 IGM wyd.I 1996  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża

strop    52,35 m2 52,35

2,23*5,08 m2 11,33

skosy    (93,80-52,35)*1,3456 m2 55,78

(3,85*8,32-11,33)*1,3456 m2 27,86

razem m2 147,32
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101 KNR 0-21 4007/03 wyd.I 1998  Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta MFP "Pfleiderer"

strop    52,35 m2 52,35

2,23*5,08 m2 11,33

razem m2 63,68

102 KNR K-06 0208/01 KOPRIN wyd.I 2005  Montaż schodów strychowych trzysegmentowych w pomieszczeniach o wysokości do
270cm

1 kpl 1,00

razem kpl 1,00

103 KNR 17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grub. 14cm

ściany szczytowe    1,05*2,00*0,5 m2 1,05

1,05*3,00*0,5 m2 1,58

1,00*1,80*0,5 m2 0,90

1,00*2,00*0,5 m2 1,00

1,90*5,08*0,5 m2 4,83

razem m2 9,36

104 KNR 17 2609/06  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

ściany szczytowe    1,05*2,00*0,5 m2 1,05

1,05*3,00*0,5 m2 1,58

1,00*1,80*0,5 m2 0,90

1,00*2,00*0,5 m2 1,00

1,90*5,08*0,5 m2 4,83

razem m2 9,36

3.3.  Stolarka wewnętrzna
105 KNR 2-02 1015/01 MGPiB wyd.V 1995  Ościeżnice drewniane - analogia - fabr. wykończone

(0,90+2,08*2)*12 m 60,72

1,00+2,08*2 m 5,16

razem m 65,88

106 KNR 2-02 1019/05 MGPiB wyd.V 1995  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, 
jednodzielne o powierzchni do 2,00m2

0,90*2,08*12 m2 22,46

razem m2 22,46

107 KNR 2-02 1019/06 wyd.V 1995  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, 
jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2

1,00*2,08 m2 2,08

razem m2 2,08

108 KNR 2-02 1016/05 MGPiB wyd.V 1995  Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi  ppoż. - /ościeżnica w cenie drzwi/.

1 szt 1,00

razem szt 1,00

109 KNR 2-02 1019/09 MGPiB wyd.V 1995  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, 
przeciwpożarowe

0,90*2,08 m2 1,87

razem m2 1,87

3.4.  Tynki i okładziny ścian wewn.
110 KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grub. 5cm

pom. 1/09;    (5,70+0,75+0,45)*2,54+23,00 m2 40,53

pom. 1/10;    2,05*2,54+7,80 m2 13,01

-0,90*2,08 m2 -1,87

razem m2 51,67

111 KNR 0-17 2609/04 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

51,67*4 szt 206,68

razem szt 206,68

112 KNR 0-17 2609/06 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

pom. 1/09;    (5,70+0,75+0,45)*2,54+23,00 m2 40,53

pom. 1/10;    2,05*2,54+7,80 m2 13,01

-0,90*2,08 m2 -1,87

razem m2 51,67

113 KNR 2-02 0803/03 MGPiB wyd.V 1995  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

pom. 1/01;    (4,31+1,75)*2*2,70 m2 32,72

pom. 1/02;    (2,30+1,63)*2*2,70 m2 21,22

pom. 1/03;    (4,70+1,50+3,20+1,25)*2,70 m2 28,76

pom. 1/04;    (3,35+3,50)*2*2,70 m2 36,99

pom. 1/05;    (3,35+1,58)*2*2,70 m2 26,62
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pom. 1/06;    (1,32+2,30+0,60*3+3,22+0,13+1,00)*2,70 m2 26,38

pom. 1/07;    (4,35+7,52+4,10+1,00+0,25*6)*2,70 m2 49,87

pom. 1/08;    (1,02+3,35+2,12+1,00)*2,70 m2 20,22

pom. 1/09;    (3,85+6,15)*2*2,49 m2 49,80

pom. 1/10;    (3,85+2,05)*2*2,49 m2 29,38

pom. 2/01;    (2,515+3,06+0,62*2+0,58+1,785)*2,75 m2 25,25

(1,52+0,80+2,515)*2,20 m2 10,64

(0,275+0,39)*(2,20+1,195)/2 m2 1,13

0,51*2*(2,75+2,20)/2 m2 2,52

(3,955+1,97)*1,195 m2 7,08

pom. 2/02;    (1,815+0,525)*2,75 m2 6,44

1,715*(2,75+1,195)/2 m2 3,38

(3,53+1,97)+1,195 m2 6,70

0,27*(2,20+1,195)/2 m2 0,46

1,715*2,20 m2 3,77

pom. 2/03;    (1,68+2,24+0,67)*2,75 m2 12,62

(1,005+1,715)*(2,75+1,195)/2 m2 5,37

pom. 2/04;    (5,20+3,22)*2*2,75 m2 46,31

pom. 2/05;    (0,485*2+3,22+2,00)*2,75 m2 17,02

(0,60+0,615)*2*(2,75+2,20)/2 m2 6,01

1,70*2*2,20 m2 7,48

pom. 2/06;    (1,605+1,93+0,39+2,30+0,94)*2,75 m2 19,70

1,00*(2,75+1,195)/2 m2 1,97

(1,76+3,96)*1,195 m2 6,84

0,735*(2,75+2,20)/2 m2 1,82

1,715*2,20 m2 3,77

0,27*(2,20+1,195)/2 m2 0,46

pom. 2/07;    (4,08+1,81+0,39+2,42+0,94)*2,75 m2 26,51

(1,00+1,715)*(2,75+1,195)/2 m2 5,36

(2,545+1,76)*1,195 m2 5,14

pom. 2/08;    (0,22+0,86+4,02)*2,545 m2 12,98

1,62*2*(2,545+1,08)/2 m2 5,87

(3,85+5,66)*1,08 m2 10,27

pom. 2/09;    (0,22+0,46+0,86+0,30)*2,545 m2 4,68

1,62*2*(2,545+1,08)/2 m2 5,87

(3,85+2,54)*1,08 m2 6,90

minus otwory    -2,15*1,70 m2 -3,66

-1,80*2,30*2 m2 -8,28

-2,50*2,20 m2 -5,50

razem m2 584,84

114 KNR 2-02 0810/05 MGPiB wyd.V 1995  Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm w otworach o 
powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie

(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83

(1,80+2,30*2)*0,15 m2 0,96

(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem m2 2,83

115 KNR 2-02 0803/06 MGPiB wyd.V 1995  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

116,30 m2 116,30

-(3,08+2,30)*1,00 m2 -5,38

razem m2 110,92

116 KNR 2-02 0811/02 wyd.V 1995  Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych

(3,53+2,30)*1,00*1,2208 m2 7,12

razem m2 7,12

117 NNRNKB 7 1134/02  1997  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

pom. 1/02;    (1,63+2,30)*2*1,50 m2 11,79

pom. 1/05;    (3,35+1,58)*2*2,08 m2 20,51

pom. 1/06;    (0,60*4+2,30+3,22)*0,80 m2 6,34

pom. 1/10;    (1,16+0,65)*1,50 m2 2,72

pom. 2/05;    (2,80+3,22)*2*2,20 m2 26,49

minus otwory    -0,90*2,08*2 m2 -3,74

-1,90*1,50 m2 -2,85

razem m2 61,26

118 KNR 0-12 0829/06 wyd.III 2002  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą

pom. 1/02;    (1,63+2,30)*2*1,50 m2 11,79

pom. 1/05;    (3,35+1,58)*2*2,08 m2 20,51

pom. 1/06;    (0,60*4+2,30+3,22)*0,80 m2 6,34
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pom. 1/10;    (1,16+0,65)*1,50 m2 2,72

pom. 2/05;    (2,80+3,22)*2*2,20 m2 26,49

minus otwory    -0,90*2,08*2 m2 -3,74

-1,90*1,50 m2 -2,85

razem m2 61,26

119 KNR 2-02 0129/02 MGPiB wyd.V 1995  Montaż podokienników - wewnętrzne - 13,95m

9 szt 9,00

razem szt 9,00

3.5.  Izolacje podposadzkowe
120 NNRNKB 5 0618/03  1995  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 

5m2

 (Krotność= 2)

parter    116,30 m2 116,30

razem m2 116,30

121 KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - 
jednowarstwowe - grub. 10cm

parter    116,30-18,90 m2 97,40

razem m2 97,40

122 KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - 
jednowarstwowe - grub. 12cm

pom. 1/01;1/06;    7,50+11,40 m2 18,90

razem m2 18,90

123 KNR 2-02 0616/01 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - z folii 
polietylenowej

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 114,60

124 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa - grub. 4cm

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 114,60

3.6.  Podłogi i posadzki
125 KNR 2-02 1102/02 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte 

na gładko

parter    116,30 m2 116,30

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 230,90

126 KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 6)

pom. 1/09;1/10;    23,00+7,80 m2 30,80

razem m2 30,80

127 KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 5)

pom. 1/01;1/06;    7,50+11,40 m2 18,90

razem m2 18,90

128 KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 3)

parter    116,30-30,80-18,90 m2 66,60

razem m2 66,60

129 KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 2)

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 114,60

130 KNR 2-02 1106/07 MGPiB wyd.V 1995  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
- z drutu d=6mm o oczku 10x10cm

pom. 1/09;1/10;    23,00+7,80 m2 30,80

razem m2 30,80

131 KNR 2-02 1106/07 MGPiB wyd.V 1995  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
- z drutu d=3mm o oczku 10x10cm

parter    116,30-30,80 m2 85,50

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 200,10

132 NNRNKB 7 1134/01  1997  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

parter    116,30 m2 116,30

poddasze    114,60 m2 114,60

razem m2 230,90
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133 KNR 0-12 1118/08 wyd.III 2002  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
zwykłą - gat.I

7,50+3,70+5,20+11,40+7,10+9,00 m2 43,90

razem m2 43,90

134 KNR 0-12 1118/08 wyd.III 2002  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
zwykłą - gat.II

23,00+7,80 m2 30,80

razem m2 30,80

135 KNR 0-12 1119/05 wyd.III 2002  Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o 
wymiarach 15x15cm metodą zwykłą

(4,31+1,75)*2 m 12,12

1,32+2,30+0,60*3+3,22+0,13+1,00 m 9,77

1,02+3,35+2,12+3,35+1,31*2 m 12,46

(3,85+2,05)*2 m 11,80

(3,85+6,15)*2 m 20,00

-(1,10*2+1,00+0,90*5+2,50) m -10,20

razem m 55,95

136 KNR 2-02 0611/03 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje poziome z pianki podpodłogowej  na sucho - analogia

8,50+10,90+31,20 m2 50,60

114,60-9,00 m2 105,60

razem m2 156,20

137 NNRNKB 8 1136/01  1997  Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

8,50+10,90+31,20 m2 50,60

114,60-9,00 m2 105,60

razem m2 156,20

138 Kalkulacja indywidualna  Okładzina stopni schodowych deskami bukowymi

(3,53+2,30)*1,00 m2 5,83

0,183*1,00*16 m2 2,93

razem m2 8,76

139 Kalkulacja indywidualna  Balustrady z drewna

(2,10+1,30+2,35)*1,2208+0,85+1,10 m 8,97

razem m 8,97

3.7.  Malowanie
140 KNR 2-02 1505/05 MGPiB wyd.V 1995  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych 

spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

3,54*2+12,32+147,32 m2 166,72

razem m2 166,72

141 NNRNKB 7 1134/02  1997  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

ściany;    584,84 m2 584,84

minus flizy;    -61,26 m2 -61,26

stropy;    110,92 m2 110,92

ościeża;    2,83 m2 2,83

biegi    7,12 m2 7,12

razem m2 644,45

142 KNR 2-02 1505/01 MGPiB wyd.V 1995  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

ściany;    584,84 m2 584,84

minus flizy;    -61,26 m2 -61,26

stropy;    110,92 m2 110,92

ościeża;    2,83 m2 2,83

biegi    7,12 m2 7,12

razem m2 644,45

143 KNR 2-02 1505/02 MGPiB wyd.V 1995  Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - 
dodatek za każde dalsze malowanie

ściany;    584,84 m2 584,84

minus flizy;    -61,26 m2 -61,26

stropy;    110,92 m2 110,92

ościeża;    2,83 m2 2,83

biegi    7,12 m2 7,12

razem m2 644,45

3.8.  Elewacja
144 KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 

gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grub. 14cm

od poziomu -0.75    (4,10*2+9,10)*(0,75+3,10) m2 66,61

od poziomu -0.17    (8,30*2+2,00+1,60+12,70+0,60*2)*(0,17+2,84) m2 102,64

(8,30*2+2,00+1,60+12,70+0,60*2+0,80*2)*(3,94-2,84) m2 39,27
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(0,80*2+3,58)*(5,04-3,94) m2 5,70

3,58*(6,98-5,04)*0,5 m2 3,47

(0,60*2+4,00)*(4,95-3,94) m2 5,25

4,00*(7,07-4,95)*0,5 m2 4,24

4,00*(4,86-3,94) m2 3,68

4,00*(7,08-3,94)*0,5 m2 6,28

wykusz    3,30*0,80 m2 2,64

słupy    (0,44+0,57)*2*3,01 m2 6,08

minus otwory    -0,70*1,40 m2 -0,98

-0,70*2,30 m2 -1,61

-1,20*0,70 m2 -0,84

-1,40*1,40 m2 -1,96

-1,80*1,40 m2 -2,52

-1,80*1,70*2 m2 -6,12

-2,15*1,70 m2 -3,66

-2,40*0,70 m2 -1,68

-1,00*2,20*2 m2 -4,40

-1,80*2,30*2 m2 -8,28

-1,00*2,10*2 m2 -4,20

-2,50*2,20 m2 -5,50

razem m2 204,11

145 KNR 0-17 2609/02 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - grub. 2cm

(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53

(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80

(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39

1,40*3*0,15 m2 0,63

(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69

(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83

(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57

(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62

(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92

(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem m2 12,14

146 KNR 0-17 2609/01 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - grub. 5cm

słup    (0,56+0,25)*2*3,01 m2 4,88

balkon    3,90*1,19 m2 4,64

razem m2 9,52

147 KNR 0-17 2609/04 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

(204,11+9,52)*4 szt 854,52

razem szt 854,52

148 KNR 0-17 2609/06 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

204,11+9,52 m2 213,63

razem m2 213,63

149 KNR 0-17 2609/07 IGM wyd.I 1998  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53

(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80

(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39

1,40*3*0,15 m2 0,63

(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69

(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83

(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57

(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62

(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92

(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem m2 12,14

150 KNR 0-17 0927/01 IGM wyd.I 1998  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na 
uprzednio wykonanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej CT 16

213,63+12,14 m2 225,77
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razem m2 225,77

151 KNR 0-17 0927/03 IGM wyd.I 1998  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na 
uprzednio wykonanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

213,63 m2 213,63

-(4,10*2+9,10)*0,35 m2 -6,06

razem m2 207,57

152 KNR 0-17 0927/04 IGM wyd.I 1998  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na 
uprzednio wykonanym podłożu na ościeżach o szerokości do 15cm

(0,70+1,40*2)*0,15 m2 0,53

(0,70+2,30*2)*0,15 m2 0,80

(1,20+0,70*2)*0,15 m2 0,39

1,40*3*0,15 m2 0,63

(1,80+1,40*2)*0,15 m2 0,69

(1,80+1,70*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,15+1,70*2)*0,15 m2 0,83

(2,40+0,70*2)*0,15 m2 0,57

(1,00+2,20*2)*0,15*2 m2 1,62

(1,80+2,30*2)*0,15*2 m2 1,92

(1,00+2,10*2)*0,15*2 m2 1,56

(2,50+2,20*2)*0,15 m2 1,04

razem m2 12,14

153 KNR 2-02 0921/02 wyd.V 1995  Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

(13,00+13,50+0,90+0,44)*2*0,35 m2 19,49

razem m2 19,49

154 KNR 2-02.2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewn.

(0,70*2+1,20+1,40+1,80*3+2,15+2,40)*0,30 m2 4,19

razem m2 4,19

155 KNR 2-02 0925/01 MGPiB wyd.V 1995  Osłony okien folią polietylenową

0,70*2,40 m2 1,68

0,70*2,30 m2 1,61

1,20*0,70 m2 0,84

1,40*1,40 m2 1,96

1,80*1,40 m2 2,52

1,80*1,70*2 m2 6,12

2,15*1,70 m2 3,66

2,40*0,70 m2 1,68

1,00*2,20*2 m2 4,40

1,80*2,30*2 m2 8,28

1,00*2,10*2 m2 4,20

2,50*2,20 m2 5,50

razem m2 42,45

156 KNR 2-02 0616/01 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - z folii 
polietylenowej

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

157 KNR 2-02 0609/03 MGPiB wyd.V 1995  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - 
jednowarstwowe - grub. 4cm

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

158 NNRNKB 5 0618/02  1995  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2

 (Krotność= 2)

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

159 KNR 2-02 1102/01 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte 
na ostro

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

160 KNR 2-02 1102/03 MGPiB wyd.V 1995  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 2)

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

161 KNR 2-02 1106/07 MGPiB wyd.V 1995  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
- z drutu d=3mm o oczku 10x10cm

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09



Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 16/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

162 KNR 0-12 1118/08 wyd.III 2002  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą 
zwykłą - gat.II

balkon    3,90+1,19 m2 5,09

razem m2 5,09

163 NNRNKB 6 0541/02  1996  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

(3,90+1,19*2)*0,40 m2 2,51

razem m2 2,51

164 KNR 2-02 1209/02 MGPiB wyd.V 1995  Balustrady z pochwytem stalowym balkonowe proste

3,90+1,19*2+2,85*2 m 11,98

razem m 11,98

3.9.  Opaska
165 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

(13,00+13,50)*2 m 53,00

razem m 53,00

166 KNR 2-01 0610/03  Podsypka filtracyjna z przygotowaniem kruszywa z mieszanki 65% żwir i 35% piasek

(13,00+13,50)*2*0,50*0,20 m3 5,30

razem m3 5,30
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1.  STAN SUROWY
1.1.  POZIOM "O"
1.1.1.  Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za 
pomocą spycharki o grubości do 15cm

509,38  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0053 2,70 14,10 38,07

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0025 1,27 79,02 100,36

Razem k.b.  138,43

Koszty pośrednie 65% R+S  89,98

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  24,66

Razem pozycja  253,07

2 KNR 2-01 0217/04  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 
III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3

89,73  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 12,56 14,10 177,10

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0576 5,17 76,71 396,59

Razem k.b.  573,69

Koszty pośrednie 65% R+S  372,90

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  102,23

Razem pozycja  1.048,82

3 KNR 2-01 0317/02  Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m (1,6-2,5m 
- rob.02; 2,6-4,5m - rob.03) o ścianach pionowych (w gruntach 
suchych), z wydobyciem urobku łopatą, wykopy o gł.do 1,5m; 
grunt kat.III-IV

23,65  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,674 63,24 14,10 891,68

Razem k.b.  891,68

Koszty pośrednie 65% R+S  579,59

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  158,90

Razem pozycja  1.630,17

4 KNR 2-01 0502/02  Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami 
budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4m w 
gruncie kategorii III

 (Krotność= 0,5)

72,64  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,1352 150,19 14,10 2.117,68

Razem k.b.  2.117,68

Koszty pośrednie 65% R+S  1.376,49

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  377,37

Razem pozycja  3.871,54

5 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu kat.I-III na odległość do 10m

 (Krotność= 0,5)

72,64  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135 0,49 79,02 38,72

Razem k.b.  38,72

Koszty pośrednie 65% R+S  25,17

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,90

Razem pozycja  70,79

6 KNR 2-01 0505/01  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

780,98  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0955 74,58 14,10 1.051,58

Razem k.b.  1.051,58

Koszty pośrednie 65% R+S  683,53

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  187,39

Razem pozycja  1.922,50
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7 KNR 2-01 0122/01  Pomiary przy wykopach fundamentowych 
w terenie równinnym i nizinnym

113,38  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0534 6,05 14,10 85,31

Materiały
Słupki drewniane  d=70mm m3 0,00002 0,00 153,96 0,00

Razem k.b.  85,31

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  55,45

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  15,20

Razem pozycja  155,96

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 4.361,42 0,00 535,67

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 2.834,92 0,00 348,19

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 777,20 0,00 95,46

Razem 7.973,54 0,00 979,32

Razem element 8.952,86
1.1.2.  Fundamenty

8 KNR 2-02w 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu - podkład betonowy pod ławami z B-10 grub. 10cm

4,72  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9 13,69 14,10 193,03

Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 4,86 194,28 944,20

Materiały pomocnicze % 1,5 14,16

Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1 0,47 203,81 95,79

Razem k.b.  1.247,18

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  187,73

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  51,47

Razem pozycja  1.486,38

9 KNR 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne
o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

17,7  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74x0,47 6,16 14,10 86,86

Cieśle gr.II r-g 2,76 48,85 14,10 688,79

Robotnicy gr.I r-g 3,91-2,33 27,97 14,10 394,38

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015 17,97 233,26 4.191,68

Drewno na stemple m3 0,004 0,07 333,87 23,37

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,12 632,24 75,87

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,09 722,58 65,03

Gwoździe budowlane kg 0,53 9,38 5,02 47,09

Materiały pomocnicze % 1,5 66,05

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,89 54,84 48,81

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 1,42 203,81 289,41

Razem k.b.  5.977,34

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  980,36

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  268,77

Razem pozycja  7.226,47

10 KNR 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne
o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

1,47  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74x0,47 0,51 14,10 7,19

Cieśle gr.II r-g 3,3 4,85 14,10 68,39
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Robotnicy gr.I r-g 4,15-2,33 2,68 14,10 37,79

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015 1,49 233,26 347,56

Drewno na stemple m3 0,004 0,01 333,87 3,34

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,005 0,01 632,24 6,32

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,01 722,58 7,23

Gwoździe budowlane kg 0,27 0,40 5,02 2,01

Materiały pomocnicze % 1,5 5,50

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04 0,06 54,84 3,29

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 0,10 203,81 20,38

Razem k.b.  509,00

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  89,08

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  24,42

Razem pozycja  622,50

11 KNR 2-02 0207.1/01  Ściany żelbetowe grubości 8cm z 
układaniem betonu za pomocą pompy o wysokości do 3,0m

66,73  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,7864 185,94 14,10 2.621,75

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082 5,47 233,26 1.275,93

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,47 632,24 297,15

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,003 0,20 722,58 144,52

Gwoździe budowlane kg 0,5 33,37 5,02 167,52

Drut stalowy miękki kg 0,12 8,01 4,38 35,08

Materiały pomocnicze % 1,5 28,80

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,34x0,47 10,66 6,00 63,96

Środek transportowy m-g 0,03 2,00 54,84 109,68

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,01 0,67 203,81 136,55

Razem k.b.  4.880,94

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  1.905,76

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  522,48

Razem pozycja  7.309,18

12 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 17)

65,71  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 27,59 14,10 389,02

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01 11,17 233,26 2.605,51

Materiały pomocnicze % 1,5 39,08

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 10,50 6,00 63,00

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 1,12 203,81 228,27

Razem k.b.  3.324,88

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  442,19

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  121,22

Razem pozycja  3.888,29

13 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 12)

1,02  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 0,30 14,10 4,23

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01 0,12 233,26 27,99

Materiały pomocnicze % 1,5 0,42

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,12 6,00 0,72

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,01 203,81 2,04
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Razem k.b.  35,40

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  4,54

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,24

Razem pozycja  41,18

14 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 21)

0,48  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 0,25 14,10 3,53

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01 0,10 233,26 23,33

Materiały pomocnicze % 1,5 0,35

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,09 6,00 0,54

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,01 203,81 2,04

Razem k.b.  29,79

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  3,97

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,09

Razem pozycja  34,85

15 KNR 2-02 0207.1/07  Ściany żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 25)

0,75  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0247 0,46 14,10 6,49

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01 0,19 233,26 44,32

Materiały pomocnicze % 1,5 0,66

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,18 6,00 1,08

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,02 203,81 4,08

Razem k.b.  56,63

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  7,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  2,08

Razem pozycja  66,28

RAZEM: Fundamenty
Razem k.b. 4.501,45 10.490,07 1.069,64

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 2.925,94 0,00 695,27

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 802,16 0,00 190,61

Razem 8.229,55 10.490,07 1.955,52

Razem element 20.675,14
1.1.3.  Izolacja fundamentów

16 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej ław fundamentowych

 (Krotność= 2)

44,92  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,09 8,09 14,10 114,07

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,90 14,10 12,69

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 1,15 103,32 15,75 1.627,29

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 8,98 3,05 27,39

Materiały pomocnicze % 1,5 24,82

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,27 54,84 14,81

Razem k.b.  1.821,07

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  92,02

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  25,23

Razem pozycja  1.938,32
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17 KNR 2-02 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego

133,47  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1095 14,61 14,10 206,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S kg 1,5 200,21 4,65 930,98

Materiały pomocnicze % 1,5 13,96

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,15 54,84 8,23

Razem k.b.  1.159,17

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  139,25

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  38,18

Razem pozycja  1.336,60

18 KNR 0-29 0643/01  Docieplenie ścian piwnic płytami 
polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii 
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.10cm

27,62  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1919 5,30 14,10 74,73

Materiały
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 1,05*0,10 2,90 437,66 1.269,21

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 1,3083 36,14 9,60 346,94

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00751 0,21 54,84 11,52

Razem k.b.  1.702,40

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  56,06

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  15,37

Razem pozycja  1.773,83

19 KNR 0-29 0643/01  Docieplenie ścian piwnic płytami 
polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii 
SUPERFLEX-10 mocowanymi punktowo - grub.14cm

14,3  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1919 2,74 14,10 38,63

Materiały
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 1,05*0,14 2,10 437,66 919,09

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 1,3083 18,71 9,60 179,62

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00751 0,11 54,84 6,03

Razem k.b.  1.143,37

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  29,03

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  7,95

Razem pozycja  1.180,35

RAZEM: Izolacja fundamentów
Razem k.b. 446,12 5.339,30 40,59

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 289,98 0,00 26,38

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 79,50 0,00 7,23

Razem 815,60 5.339,30 74,20

Razem element 6.229,10
1.1.4.  Podkłady

20 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo-żwirowa grub. 20cm

24,22  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,32 104,63 14,10 1.475,28

Materiały
Mieszanka żwirowo-piaskowa m3 1,08 26,16 72,63 1.900,00

Materiały pomocnicze % 1,5 28,50

Razem k.b.  3.403,78

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  958,93

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  262,89
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Razem pozycja  4.625,60

21 KNR 2-02w 1101/03  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu - B15 gr.10cm

12,11  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9 35,12 14,10 495,19

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,03 12,47 215,62 2.688,78

Materiały pomocnicze % 1,5 40,33

Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1 1,21 203,81 246,61

Razem k.b.  3.470,91

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  482,17

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  132,19

Razem pozycja  4.085,27

RAZEM: Podkłady
Razem k.b. 1.970,47 4.657,61 246,61

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 1.280,81 0,00 160,30

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 351,14 0,00 43,95

Razem 3.602,42 4.657,61 450,86

Razem element 8.710,89
1.2.  ŚCIANY NADZIEMIA
1.2.1.  Ściany parteru

22 KNR 0-27 0160/02  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 
wysokości do 4,5m i grubości 25cm - ściany zewnętrzne

102,53  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,23 126,11 14,10 1.778,15

Materiały
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mmszt 10,88 1.115,53 6,10 6.804,73

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,015 1,54 191,34 294,66

Materiały pomocnicze % 1,5 106,49

Razem k.b.  8.984,03

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  1.155,80

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  316,87

Razem pozycja  10.456,70

23 KNR 0-27 0160/02  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 
wysokości do 4,5m i grubości 25cm - ściany wewnętrzne

57,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,23 70,22 14,10 990,10

Materiały
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mmszt 10,88 621,14 6,10 3.788,95

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,015 0,86 191,34 164,55

Materiały pomocnicze % 1,5 59,30

Razem k.b.  5.002,90

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  643,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  176,44

Razem pozycja  5.822,91

24 KNR 2-02 0118/09  Słupy i filarki międzyokienne z cegły pełnej
o wymiarach 1x1 i 1/2 cegły na zaprawie cementowej

5,52  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,31 7,23 14,10 101,94

Cieśle gr.II r-g 0,19 1,05 14,10 14,81

Robotnicy gr.I r-g 0,62 3,42 14,10 48,22

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 41,6 229,63 0,97 222,74

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,018 0,10 207,30 20,73
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Materiały pomocnicze % 1,5 3,65

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,16 0,88 6,00 5,28

Razem k.b.  417,37

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  110,66

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  30,34

Razem pozycja  558,37

25 KNR 2-02 0126/02  Otwory w ścianach murowanych grubości 
do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota

9  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 19,26 14,10 271,57

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.  271,57

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  176,52

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  48,39

Razem pozycja  496,48

26 KNR 2-02 0126/01  Otwory na okna w ścianach murowanych 
grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

7  szt

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,47 10,29 14,10 145,09

Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,56 14,10 7,90

Razem k.b.  152,99

Koszty pośrednie 65% R+S  99,44

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  27,26

Razem pozycja  279,69

27 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

47  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 5,17 14,10 72,90

Robotnicy gr.I r-g 0,09 4,23 14,10 59,64

Materiały
Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 300cm szt 2,00 37,94 75,88

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm szt 8,00 27,72 221,76

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm szt 2,00 21,09 42,18

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm szt 2,00 17,69 35,38

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm szt 10,00 14,60 146,00

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm szt 4,00 12,30 49,20

Materiały pomocnicze % 1,5 8,56

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,94 6,00 5,64

Razem k.b.  717,14

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  89,82

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  24,63

Razem pozycja  831,59

28 KNR 2-02 0210.1/03  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku 
długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem
betonu za pomocą pompy

1,15  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 23,529 27,06 14,10 381,55

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 1,17 233,26 272,91

Drewno na stemple m3 0,021 0,02 333,87 6,68

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,084 0,10 632,24 63,22

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,083 0,10 722,58 72,26

Gwoździe budowlane kg 4,5 5,18 5,02 26,00

Materiały pomocnicze % 1,5 6,62

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,31x0,47 1,79 6,00 10,74

Środek transportowy m-g 0,2 0,23 54,84 12,61

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 0,09 203,81 18,34
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Razem k.b.  870,93

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  275,11

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  75,42

Razem pozycja  1.221,46

29 KNR 2-02 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości 
do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z 
układaniem betonu za pomocą pompy

0,46  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,75x0,47 0,16 14,10 2,26

Cieśle gr.II r-g 6,54 3,01 14,10 42,44

Robotnicy gr.I r-g 5,9-3,11 1,28 14,10 18,05

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 0,47 233,26 109,63

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,035 0,02 632,24 12,64

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,01 722,58 7,23

Gwoździe budowlane kg 0,8 0,37 5,02 1,86

Materiały pomocnicze % 1,5 1,97

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,95x0,47 0,42 6,00 2,52

Środek transportowy m-g 0,07 0,03 54,84 1,65

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 0,04 203,81 8,15

Razem k.b.  208,40

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  48,80

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  13,38

Razem pozycja  270,58

30 KNR 2-02 0218/05  Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub 
belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy

5,63  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,65x0,47 1,72 14,10 24,25

Cieśle gr.III r-g 8,99 50,61 14,10 713,60

Cieśle gr.II r-g 1,24 6,98 14,10 98,42

Robotnicy gr.I r-g 2,5-0,74 9,91 14,10 139,73

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,24 1,35 233,26 314,90

Drewno na stemple m3 0,005 0,03 333,87 10,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,033 0,19 632,24 120,13

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,024 0,14 722,58 101,16

Gwoździe budowlane kg 0,8 4,50 5,02 22,59

Materiały pomocnicze % 1,5 8,53

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,54x0,47 1,43 6,00 8,58

Środek transportowy m-g 0,04 0,23 54,84 12,61

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,05 0,28 203,81 57,07

Razem k.b.  1.631,59

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  685,27

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  187,87

Razem pozycja  2.504,73

31 KNR 2-02 0218/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej

 (Krotność= 6)

5,63  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,03x0,47 0,48 14,10 6,77

Robotnicy gr.I r-g 0,06-0,04 0,68 14,10 9,59

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,012 0,41 233,26 95,64

Materiały pomocnicze % 1,5 1,43

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02x0,47 0,32 6,00 1,92

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,002 0,07 203,81 14,27
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Razem k.b.  129,62

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  21,15

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  5,79

Razem pozycja  156,56

32 KNR 2-02 0216/01  Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na 
żebrach, grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy

121,53  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g (11,59x0,47)

/100
6,62 14,10 93,34

Cieśle gr.II r-g 1,166 141,70 14,10 1.997,97

Robotnicy gr.I r-g (79,45-25,0
6)/100

66,10 14,10 932,01

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082 9,97 233,26 2.325,60

Drewno na stemple m3 0,00203 0,25 333,87 83,47

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00439 0,53 632,24 335,09

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,12 722,58 86,71

Gwoździe budowlane kg 0,274 33,30 5,02 167,17

Materiały pomocnicze % 1,5 44,97

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g (13,61x0,47)

/100
7,77 6,00 46,62

Środek transportowy m-g 0,0134 1,63 54,84 89,39

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,0096 1,17 203,81 238,46

Razem k.b.  6.440,80

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  2.208,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  605,49

Razem pozycja  9.254,86

33 KNR 2-02 0216/05  Płyty żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości 
płyty

 (Krotność= 6)

121,53  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g (1,76x0,47)/

100
6,03 14,10 85,02

Robotnicy gr.I r-g (3,23-3,11)/
100

0,88 14,10 12,41

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,0102 7,44 233,26 1.735,45

Materiały pomocnicze % 1,5 26,03

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g (1,53x0,47)/

100
5,24 6,00 31,44

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 0,73 203,81 148,78

Razem k.b.  2.039,13

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  180,47

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  49,47

Razem pozycja  2.269,07

34 KNR 2-02 0211.1/05  Rygle i przekrycia ścian żelbetowe 
dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,4m z 
układaniem betonu za pomocą pompy

4,88  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 12,7845 62,39 14,10 879,70

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 4,98 233,26 1.161,63

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,012 0,06 632,24 37,93

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,006 0,03 722,58 21,68

Gwoździe budowlane kg 0,38 1,85 5,02 9,29

Drut stalowy miękki kg 2,1 10,25 4,38 44,90

Materiały pomocnicze % 1,5 19,13

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,7x0,47 3,90 6,00 23,40
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Środek transportowy m-g 0,05 0,24 54,84 13,16

Razem k.b.  2.210,82

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  595,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  163,27

Razem pozycja  2.969,66

RAZEM: Ściany parteru
Razem k.b. 8.927,43 19.399,23 750,63

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 5.802,83 0,00 487,91

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.590,87 0,00 133,76

Razem 16.321,13 19.399,23 1.372,30

Razem element 37.092,66
1.2.2.  Ściany poddasza

35 KNR 0-27 0160/02  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o 
wysokości do 4,5m i grubości 25cm- ściany zewnętrzne

63,09  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,7 44,16 14,10 622,66

Cieśle gr.II r-g 0,11 6,94 14,10 97,85

Robotnicy gr.I r-g 0,42 26,50 14,10 373,65

Materiały
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,015 0,95 207,30 196,94

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mmszt 10,88 686,42 6,10 4.187,16

Materiały pomocnicze % 1,5 65,76

Razem k.b.  5.544,02

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  711,20

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  194,98

Razem pozycja  6.450,20

36 KNR 0-27 0160/02  Ściany budynków jednokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o 
wysokości do 4,5m i grubości 25cm- ściany wewnętrzne

12,61  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,7 8,83 14,10 124,50

Cieśle gr.II r-g 0,11 1,39 14,10 19,60

Robotnicy gr.I r-g 0,42 5,30 14,10 74,73

Materiały
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,015 0,19 207,30 39,39

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mmszt 10,88 137,20 6,10 836,92

Materiały pomocnicze % 1,5 13,14

Razem k.b.  1.108,28

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  142,24

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  39,00

Razem pozycja  1.289,52

37 KNR 2-02 0126/02  Otwory w ścianach murowanych grubości 
do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, 
drzwi balkonowe i wrota

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14 6,42 14,10 90,52

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

Razem k.b.  90,52

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  58,84

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  16,13

Razem pozycja  165,49

38 KNR 2-02 0126/01  Otwory na okna w ścianach murowanych 
grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

2  otwór

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,47 2,94 14,10 41,45

Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,16 14,10 2,26

Razem k.b.  43,71
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Koszty pośrednie 65% R+S  28,41

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  7,79

Razem pozycja  79,91

39 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

17,5  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 1,93 14,10 27,21

Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,58 14,10 22,28

Materiały
Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm szt 2,00 35,08 70,16

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm szt 2,00 27,72 55,44

Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm szt 6,00 14,60 87,60

Materiały pomocnicze % 1,5 3,20

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,35 6,00 2,10

Razem k.b.  267,99

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  33,54

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  9,19

Razem pozycja  310,72

40 KNR 2-02 0211.1/05  Rygle i przekrycia ścian żelbetowe 
dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,4m z 
układaniem betonu za pomocą pompy

2,21  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 12,7845 28,25 14,10 398,33

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 2,25 233,26 524,84

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,012 0,03 632,24 18,97

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,006 0,01 722,58 7,23

Gwoździe budowlane kg 0,38 0,84 5,02 4,22

Drut stalowy miękki kg 2,1 4,64 4,38 20,32

Materiały pomocnicze % 1,5 8,63

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,7x0,47 1,77 6,00 10,62

Środek transportowy m-g 0,05 0,11 54,84 6,03

Razem k.b.  999,19

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  269,73

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  73,95

Razem pozycja  1.342,87

41 KNR 2-02 0211/01  Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w 
ścianach grubości do 0,3m z ręcznym układaniem betonu - 
słupki w ściance kolankowej

0,91  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 19,26 17,53 14,10 247,17

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 0,93 233,26 216,93

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,02 0,02 632,24 12,64

Gwoździe budowlane kg 0,63 0,57 5,02 2,86

Drut stalowy miękki kg 1,8 1,64 4,38 7,18

Materiały pomocnicze % 1,5 3,59

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,75 1,59 6,00 9,54

Środek transportowy m-g 0,06 0,05 54,84 2,74

Razem k.b.  502,65

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  168,64

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  46,24

Razem pozycja  717,53

RAZEM: Ściany poddasza
Razem k.b. 2.142,21 6.383,12 31,03

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 1.392,44 0,00 20,17

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 381,74 0,00 5,53

Razem 3.916,39 6.383,12 56,73
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Razem element 10.356,24
1.2.3.  Komin f-my Schiedel, kanały wentylacyjne

42 KNR K-03 0215/05  Elementy podstawowe komina 
jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel 
RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

15,44  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 20,38 14,10 287,36

Materiały
Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 
20+W dł. 7m

kpl 2,00 3.566,05 7.132,10

Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 
20+W - pustak dł. 0.66m

szt 2,00 265,63 531,26

Zaprawa montażowa Schiedel kg 5,82 89,86 1,00 89,86

Materiały pomocnicze % 2 155,06

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,05 0,77 5,50 4,24

Samochód dostawczy m-g 0,05 0,77 54,84 42,23

Razem k.b.  8.242,11

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  216,99

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  59,49

Razem pozycja  8.518,59

43 KNR K-03 0216/05  Trójnik wyczystkowy komina 
jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem Schiedel 
RONDO PLUS o średnicy przewodów 20cm+W

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 2,20 14,10 31,02

Materiały
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,88 7,76 1,00 7,76

Materiały pomocnicze % 1,5 0,12

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,05 0,10 5,50 0,55

Samochód dostawczy m-g 0,05 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  44,93

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  24,08

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,60

Razem pozycja  75,61

44 KNR K-03 0217/05  Trójnik spalin komina jednociągowego z 
wentylacją z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o 
średnicy przewodów 20cm+W

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 2,20 14,10 31,02

Materiały
Zaprawa montażowa Schiedel kg 3,88 7,76 1,00 7,76

Materiały pomocnicze % 1,5 0,12

Sprzęt
Wyciąg szybowy m-g 0,05 0,10 5,50 0,55

Samochód dostawczy m-g 0,05 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  44,93

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  24,08

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,60

Razem pozycja  75,61

45 KNR K-03 0501/06  Kanały wentylacyjne z pustaków 
pionowych o wymiarach 2x12x17

9,58  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,57 5,46 14,10 76,99

Materiały
Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 szt 3,02 28,93 21,78 630,10

Zaprawa montażowa Schiedel kg 5,91 56,62 1,00 56,62

Materiały pomocnicze % 2 13,73

Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,38 6,00 2,28

Samochód dostawczy m-g 0,03 0,29 54,84 15,90

Razem k.b.  795,62

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  61,86

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  16,96

Razem pozycja  874,44

46 KNR K-03 0501/03  Kanały wentylacyjne z pustaków 
poziomych o wymiarach 2x17/12

12,97  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 7,78 14,10 109,70

Materiały
Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 szt 3,02 39,17 21,78 853,12

Zaprawa montażowa Schiedel kg 6,15 79,77 1,00 79,77

Materiały pomocnicze % 2 18,66

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,52 6,00 3,12

Samochód dostawczy m-g 0,03 0,39 54,84 21,39

Razem k.b.  1.085,76

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  87,24

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  23,92

Razem pozycja  1.196,92

47 KNR 2-02 0123/02  Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów 
cegłami grubości 1/2 cegły

18,82  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,03 19,38 14,10 273,26

Robotnicy gr.I r-g 0,82 15,43 14,10 217,56

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 52,9 995,58 0,97 965,71

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,052 0,98 207,30 203,15

Materiały pomocnicze % 1,5 17,53

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,23 4,33 6,00 25,98

Razem k.b.  1.703,19

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  335,92

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  92,09

Razem pozycja  2.131,20

48 KNR SEK-02-01 0116/02  Ścianki działowe o grubości 1/2 
cegły z cegieł budowlanych klinkierowych pełnych

13,37  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,4 45,46 14,10 640,99

Materiały
Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm szt 52,31 699,38 3,82 2.671,63

Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i 
spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 
kg

kg 35,33 472,36 1,02 481,81

Listewki iglaste 10x15mm kl.II m 4,17 55,75 3,92 218,54

Materiały pomocnicze % 1,5 50,58

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,24 3,21 6,00 19,26

Razem k.b.  4.082,81

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  429,16

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  117,65

Razem pozycja  4.629,62

49 KNR 4-01 0419/02  Wykonanie rusztowania przy kominach o 
obwodzie od 2 do 5m

3  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 7,64 22,92 14,10 323,17

Materiały
Drewno na stemple m3 0,075 0,23 333,87 76,79
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Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,054 0,16 722,58 115,61

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,03 0,09 632,24 56,90

Gwoździe budowlane kg 0,94 2,82 5,02 14,16

Klamry ciesielskie kg 3,53 10,59 5,77 61,10

Materiały pomocnicze % 2 6,49

Razem k.b.  654,22

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  210,06

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  57,59

Razem pozycja  921,87

50 KNR 2-02 0219/05  Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów 
o średniej grubości 7cm

2,12  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,86 1,82 14,10 25,66

Cieśle gr.II r-g 1,73 3,67 14,10 51,75

Robotnicy gr.I r-g 0,65 1,38 14,10 19,46

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,071 0,15 233,26 34,99

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,014 0,03 632,24 18,97

Gwoździe budowlane kg 0,6 1,27 5,02 6,38

Materiały pomocnicze % 1,5 0,91

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,15 0,32 6,00 1,92

Środek transportowy m-g 0,01 0,02 54,84 1,10

Razem k.b.  161,14

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  64,93

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  17,80

Razem pozycja  243,87

51 KNR K-03 0501/10  Elementy wyposażenia kanałów 
wentylacyjnych - kratka wentylacyjna bez żaluzji

10  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,60 14,10 50,76

Materiały
Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji szt 1 10,00 6,11 61,10

Materiały pomocnicze % 4 2,44

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,10 6,00 0,60

Samochód dostawczy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  120,38

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  36,94

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  10,13

Razem pozycja  167,45

52 KNR K-03 0501/11  Elementy wyposażenia kanałów 
wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z żaluzją

10  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 3,60 14,10 50,76

Materiały
Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją szt 1 10,00 7,72 77,20

Materiały pomocnicze % 4 3,09

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,10 6,00 0,60

Samochód dostawczy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  137,13

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  36,94

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  10,13

Razem pozycja  184,20

RAZEM: Komin f-my Schiedel, kanały wentylacyjne
Razem k.b. 2.189,46 14.721,12 161,64

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 1.423,15 0,00 105,07
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Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 390,16 0,00 28,80

Razem 4.002,77 14.721,12 295,51

Razem element 19.019,40
1.3.  ZBROJENIE

53 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli - d=6mm

0,25  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 35,72 8,93 14,10 125,91

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR t 1,002 0,25 2.630,00 657,50

Materiały pomocnicze % 1,5 9,86

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6 0,90 4,25 3,83

Nożyce do prętów m-g 4,75 1,19 2,50 2,98

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 1,01 4,38 4,42

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,72 0,18 6,00 1,08

Środek transportowy m-g 1,3 0,33 54,84 18,10

Razem k.b.  823,68

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  101,61

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  27,86

Razem pozycja  953,15

54 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli - d=8mm

0,03  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 35,72 1,07 14,10 15,09

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  8mm S235JR t 1,002 0,03 2.630,00 78,90

Materiały pomocnicze % 1,5 1,18

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 3,6 0,11 4,25 0,47

Nożyce do prętów m-g 4,75 0,14 2,50 0,35

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,12 4,38 0,53

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,72 0,02 6,00 0,12

Środek transportowy m-g 1,3 0,04 54,84 2,19

Razem k.b.  98,83

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  12,19

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  3,34

Razem pozycja  114,36

55 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=8mm

0,08  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 3,43 14,10 48,36

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm  B500SP t 1,02 0,08 2.560,00 204,80

Materiały pomocnicze % 1,5 3,07

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,34 4,25 1,45

Nożyce do prętów m-g 5,8 0,46 2,50 1,15

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,38 4,38 1,66

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 0,06 6,00 0,36

Środek transportowy m-g 1,6 0,13 54,84 7,13

Razem k.b.  267,98

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  39,07

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  10,71

Razem pozycja  317,76

56 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=10mm

1,69  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 72,47 14,10 1.021,83

Materiały
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Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm  B500SP t 1,02 1,72 2.560,00 4.403,20

Materiały pomocnicze % 1,5 66,05

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 7,27 4,25 30,90

Nożyce do prętów m-g 5,8 9,80 2,50 24,50

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 8,11 4,38 35,52

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 1,35 6,00 8,10

Środek transportowy m-g 1,6 2,70 54,84 148,07

Razem k.b.  5.738,17

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  824,80

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  226,12

Razem pozycja  6.789,09

57 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli - d=12mm

1,12  t

Robocizna
Robocizna razem r-g 42,88 48,03 14,10 677,22

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm  B500SP t 1,02 1,14 2.560,00 2.918,40

Materiały pomocnicze % 1,5 43,78

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 4,82 4,25 20,49

Nożyce do prętów m-g 5,8 6,50 2,50 16,25

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 5,38 4,38 23,56

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,8 0,90 6,00 5,40

Środek transportowy m-g 1,6 1,79 54,84 98,16

Razem k.b.  3.803,26

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  546,70

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  149,88

Razem pozycja  4.499,84

RAZEM: ZBROJENIE
Razem k.b. 1.888,41 8.386,74 456,77

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 1.227,47 0,00 296,90

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 336,52 0,00 81,40

Razem 3.452,40 8.386,74 835,07

Razem element 12.674,21
1.4.  DACH
1.4.1.  Dach - konstrukcja

58 KNR 2-02 0406/02  Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,8  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 8,61 6,89 14,10 97,15

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,85 953,36 810,36

Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,31 0,25 6,34 1,59

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 17,5 14,00 2,50 35,00

Złącza ciesielskie kg 6,48 5,18 6,00 31,08

Materiały pomocnicze % 1,5 13,17

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,83 0,66 6,00 3,96

Środek transportowy m-g 1,07 0,86 54,84 47,16

Razem k.b.  1.039,47

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  96,38

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  26,42

Razem pozycja  1.162,27

59 KNR 2-02 0406/06  Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m 
i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

1,3  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 16,58 21,55 14,10 303,86

Materiały
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Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 1,43 953,36 1.363,30

Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 1,2 1,56 6,34 9,89

Złącza ciesielskie kg 6 7,80 6,00 46,80

Materiały pomocnicze % 1,5 21,30

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,89 1,16 6,00 6,96

Środek transportowy m-g 1,1 1,43 54,84 78,42

Razem k.b.  1.830,53

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  253,01

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  69,37

Razem pozycja  2.152,91

60 KNR 2-02 0407/03  Słupy o długości do 2m i przekroju do 
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,14  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 20,36 2,85 14,10 40,19

Cieśle gr.II r-g 20,36 2,85 14,10 40,19

Robotnicy gr.I r-g 1,65 0,23 14,10 3,24

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,15 953,36 143,00

Ksylamit popularny kg 1,63 0,23 6,34 1,46

Klamry ciesielskie kg 43,2 6,05 5,77 34,91

Materiały pomocnicze % 1,5 2,69

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,93 0,13 6,00 0,78

Środek transportowy m-g 1,14 0,16 54,84 8,77

Razem k.b.  275,23

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  60,56

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  16,60

Razem pozycja  352,39

61 KNR 2-02 0407/05  Słupy o długości ponad 2m i przekroju do 
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,26  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 14,42 18,17 14,10 256,20

Cieśle gr.II r-g 14,42 18,17 14,10 256,20

Robotnicy gr.I r-g 1,61 2,03 14,10 28,62

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 1,34 953,36 1.277,50

Ksylamit popularny kg 1,09 1,37 6,34 8,69

Klamry ciesielskie kg 28,8 36,29 5,77 209,39

Materiały pomocnicze % 1,5 22,43

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,9 1,13 6,00 6,78

Środek transportowy m-g 0,7 0,88 54,84 48,26

Razem k.b.  2.114,07

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  387,44

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  106,22

Razem pozycja  2.607,73

62 KNR 2-02 0408/03  Krokwie zwykłe o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

5,14  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 17,95 92,26 14,10 1.300,87

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 5,35 953,36 5.100,48

Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 0,5 2,57 6,34 16,29

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 3,3 16,96 5,85 99,22

Złącza ciesielskie kg 2,3 11,82 6,00 70,92

Materiały pomocnicze % 1,5 79,30

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 4,32 6,00 25,92

Środek transportowy m-g 0,66 3,39 54,84 185,91
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Razem k.b.  6.878,91

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  983,26

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  269,57

Razem pozycja  8.131,74

63 KNR 2-02 0408/07  Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,73  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 17,57 30,40 14,10 428,64

Cieśle gr.II r-g 17,57 30,40 14,10 428,64

Robotnicy gr.I r-g 1,53 2,65 14,10 37,37

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 1,80 953,36 1.716,05

Ksylamit popularny kg 0,23 0,40 6,34 2,54

Gwoździe budowlane kg 3,29 5,69 5,02 28,56

Materiały pomocnicze % 1,5 26,21

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 1,45 6,00 8,70

Środek transportowy m-g 1,03 1,78 54,84 97,62

Razem k.b.  2.774,33

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  650,63

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  178,38

Razem pozycja  3.603,34

64 KNR 2-02 0409/04  Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,05  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 22,54 1,13 14,10 15,93

Cieśle gr.II r-g 22,54 1,13 14,10 15,93

Robotnicy gr.I r-g 1,55 0,08 14,10 1,13

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,05 953,36 47,67

Ksylamit popularny kg 0,25 0,01 6,34 0,06

Gwoździe budowlane kg 4,13 0,21 5,02 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5 0,73

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,84 0,04 6,00 0,24

Środek transportowy m-g 1,06 0,05 54,84 2,74

Razem k.b.  85,48

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  23,38

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,41

Razem pozycja  115,27

65 KNR 2-02 0408/02  Kleszcze o przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,65  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15 24,75 14,10 348,98

Cieśle gr.II r-g 15 24,75 14,10 348,98

Robotnicy gr.I r-g 1,62 2,67 14,10 37,65

Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm m3 1,04 1,72 1.056,29 1.816,82

Ksylamit popularny kg 0,22 0,36 6,34 2,28

Klamry ciesielskie kg 45 74,25 5,77 428,42

Materiały pomocnicze % 1,5 33,71

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 1,41 2,33 6,00 13,98

Środek transportowy m-g 0,71 1,17 54,84 64,16

Razem k.b.  3.094,98

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  528,94

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  145,01

Razem pozycja  3.768,93

66 KNR 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 
w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej



Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 35/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,05  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 15,03 0,75 14,10 10,58

Cieśle gr.II r-g 15,03 0,75 14,10 10,58

Robotnicy gr.I r-g 1,75 0,09 14,10 1,27

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,1 0,06 953,36 57,20

Ksylamit popularny kg 2,17 0,11 6,34 0,70

Klamry ciesielskie kg 57,6 2,88 5,77 16,62

Materiały pomocnicze % 1,5 1,12

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,99 0,05 6,00 0,30

Środek transportowy m-g 0,77 0,04 54,84 2,19

Razem k.b.  100,56

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  16,20

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,44

Razem pozycja  121,20

RAZEM: Dach - konstrukcja
Razem k.b. 4.012,20 13.578,51 602,85

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 2.607,93 0,00 391,85

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 714,97 0,00 107,43

Razem 7.335,10 13.578,51 1.102,13

Razem element 22.015,74
1.4.2.  Dach - pokrycie

67 KNR 2-02u1 0300/02  Boazeria z listew drewnianych o 
szerokości powyżej 45mm o 80mm - analogia - okapy

56,46  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 3,92 221,32 14,10 3.120,61

Materiały
Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm m2 1,05 59,28 28,90 1.713,19

Materiały pomocnicze % 0,5 8,57

Razem k.b.  4.842,37

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  2.028,40

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  556,09

Razem pozycja  7.426,86

68 KNR 2-02 1508/12  Lakierowanie jednokrotne drewnianych 
XYLADEKOREM (zużycie 0,1dm3/m2) - analogia - 2-krotne

 (Krotność= 2)

56,46  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,139 15,70 14,10 221,37

Materiały
Lakier do drewna XYLADEKORM dm3 0,1 11,29 20,70 233,70

Rozcieńczalnik dm3 0,0131 1,48 7,42 10,98

Materiały pomocnicze % 1,5 3,67

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,01 54,84 0,55

Razem k.b.  470,27

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  144,25

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  39,55

Razem pozycja  654,07

69 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie na krokwiach ekranu 
zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

278  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1633 45,40 14,10 640,14

Materiały
Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 1,3 361,40 3,91 1.413,07

Materiały pomocnicze % 1,5 21,20

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0001 0,03 6,00 0,18
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Środek transportowy m-g 0,0005 0,14 54,84 7,68

Razem k.b.  2.082,27

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  421,20

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  115,47

Razem pozycja  2.618,94

70 KNR K-05 0104/06  Montaż kontrłat bez deskowania przy 
rozstawie krokwi do 100cm

278  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 27,80 14,10 391,98

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,0015 0,42 895,39 376,06

Gwoździe budowlane kg 0,02 5,56 5,02 27,91

Materiały pomocnicze % 2,5 10,10

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 2,22 6,00 13,32

Samochód dostawczy m-g 0,008 2,22 54,84 121,74

Razem k.b.  941,11

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  342,58

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  93,92

Razem pozycja  1.377,61

71 KNR K-05 0105/01  Montaż łat pod dachówki profilowane przy 
rozstawie krokwi do 70cm

278  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 66,72 14,10 940,75

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,00485 1,35 895,39 1.208,78

Gwoździe budowlane kg 0,066 18,35 5,02 92,12

Materiały pomocnicze % 1,5 19,51

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 2,22 6,00 13,32

Samochód dostawczy m-g 0,013 3,61 54,84 197,97

Razem k.b.  2.472,45

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  748,83

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  205,29

Razem pozycja  3.426,57

72 KNR K-06 0204/06  Montaż wyłazów dachowych WSS o 
powierzchni ponad 0,5m2

1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 5,2 5,20 14,10 73,32

Materiały
Wyłaz dachowy Standard 86x86 szt 1 1,00 534,00 534,00

Razem k.b.  607,32

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  47,66

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  13,07

Razem pozycja  668,05

73 KNR K-06 0201/07  Montaż okien dachowych o wymiarach 
78x160cm

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,65 10,95 14,10 154,40

Materiały
Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o  wym.78x160cm 
FAKRO

szt 1 3,00 1.751,00 5.253,00

Razem k.b.  5.407,40

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  100,36

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  27,51

Razem pozycja  5.535,27

74 KNR K-06 0201/04  Montaż okien dachowych o wymiarach 
66x118cm
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3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,15 9,45 14,10 133,25

Materiały
Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o  wym.66x118cm 
FAKRO

szt 1 3,00 1.288,00 3.864,00

Razem k.b.  3.997,25

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  86,61

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  23,74

Razem pozycja  4.107,60

75 KNR K-06 0203/02  Montaż kołnierzy uszczelniających do 
okien o powierzchni do 1,00m2 w pokryciach dachowych 
wysokoprofilowanych

6  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 3,35 20,10 14,10 283,41

Materiały
Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych  66x118cm szt 3,00 219,00 657,00

Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych  78x160cm szt 3,00 275,00 825,00

Razem k.b.  1.765,41

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  184,22

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  50,50

Razem pozycja  2.000,13

76 NNRNKB 6 0539/02  Montaż pasów nadrynnowych - okapów 
przy pokryciu dachów dachówką

60,55  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 12,72 14,10 179,35

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,61 14,10 8,60

Materiały
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 64,18 12,20 783,00

Wkręty do blach samogwintujące szt 3,09 187,10 0,05 9,36

Uszczelki m 1,03 62,37 10,50 654,89

Materiały pomocnicze % 1,5 21,71

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,001 0,06 6,00 0,36

Środek transportowy m-g 0,001 0,06 54,84 3,29

Razem k.b.  1.660,56

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  124,54

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  34,14

Razem pozycja  1.819,24

77 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

27,95  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 17,89 14,10 252,25

Robotnicy gr.I r-g 0,71 19,84 14,10 279,74

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 34,38 25,82 887,69

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 480,74 0,05 24,04

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,03 216,88 6,51

Materiały pomocnicze % 1,5 13,77

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,22 54,84 12,06

Razem k.b.  1.476,06

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  353,63

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  96,95

Razem pozycja  1.926,64

78 KNR 2-02 0504/01  Pokrycie dachów dachówką marsylką 
ceramiczną - dł. kalenicy pod  gąsiory nr 12 - 73,40mb - 
wsp.Rx1,20 tab.9908

278  m2

Robocizna  R=1,2



Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 38/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 0,5882 196,22 14,10 2.766,70

Materiały
Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), 
naturalna czerwień

szt 12,50 3.475,00 3,16 10.981,00

Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, 
naturalna czerwień (3szt./mb)

szt 88,00 23,35 2.054,80

Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna 
czerwień nr 12 (3szt./mb)

szt 220,00 18,41 4.050,20

Zamknięcie kalenicy początkowe (płytka) do dachówki 
Marsylki, naturalna czerwień

szt 3,00 16,30 48,90

Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki, naturalna 
czerwień

szt 6,00 36,65 219,90

Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki, naturalna czerwień szt 3,00 189,95 569,85

Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,00337 0,94 176,74 166,14

Materiały pomocnicze % 1,5 271,36

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0514 14,29 6,00 85,74

Środek transportowy m-g 0,0007 0,19 54,84 10,42

Razem k.b.  21.225,01

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  1.860,85

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  510,17

Razem pozycja  23.596,03

79 NNRNKB 8 0547/01  Montaż rynien dachowych półokrągłych z
polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych na klej

60,55  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3421 20,71 14,10 292,01

Robotnicy gr.I r-g 0,0042 0,25 14,10 3,53

Materiały
Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" m 1,02 61,76 11,70 722,59

Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm szt 2 121,10 5,54 670,89

Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm szt 0,25 15,14 15,14 229,22

Klej agresywny do PCW kg 0,0017 0,10 84,84 8,48

Materiały pomocnicze % 1,5 24,47

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0008 0,05 54,84 2,74

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0005 0,03 6,00 0,18

Razem k.b.  1.954,11

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  194,00

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  53,19

Razem pozycja  2.201,30

80 NNRNKB 8 0547/04  Montaż denek przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 125mm łączonych 
na klej

16  szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,1407 2,25 14,10 31,73

Robotnicy gr.I r-g 0,0006 0,01 14,10 0,14

Materiały
Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm szt 1 16,00 6,99 111,84

Klej agresywny do PCW kg 0,0017 0,03 84,84 2,55

Materiały pomocnicze % 1,5 1,72

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00 54,84 0,00

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,00006 0,00 6,00 0,00

Razem k.b.  147,98

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  20,72

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  5,68

Razem pozycja  174,38

81 NNRNKB 8 0547/03  Montaż narożników przy rynnach 
dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
125mm łączonych na klej

6  szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4333 2,60 14,10 36,66
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Robotnicy gr.I r-g 0,0029 0,02 14,10 0,28

Materiały
Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm szt 1 6,00 17,05 102,30

Klej agresywny do PCW kg 0,0067 0,04 84,84 3,39

Materiały pomocnicze % 1,5 1,59

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 54,84 0,00

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0003 0,00 6,00 0,00

Razem k.b.  144,22

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  24,01

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,58

Razem pozycja  174,81

82 NNRNKB 8 0547/02  Montaż lejów spustowych przy rynnach 
dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 
125mm łączonych na klej

6  szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3259 1,96 14,10 27,64

Robotnicy gr.I r-g 0,0037 0,02 14,10 0,28

Materiały
Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm szt 1 6,00 17,46 104,76

Klej agresywny do PCW kg 0,0067 0,04 84,84 3,39

Materiały pomocnicze % 1,5 1,62

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,00 54,84 0,00

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0004 0,00 6,00 0,00

Razem k.b.  137,69

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  18,15

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,98

Razem pozycja  160,82

83 NNRNKB 8 0550/03  Rury spustowe z polichlorku winylu o 
średnicy 100mm

27,82  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,3604 10,03 14,10 141,42

Robotnicy gr.I r-g 0,0048 0,13 14,10 1,83

Materiały
Rury spustowe PCW Gamrat 110mm m 1,01 28,10 15,13 425,15

Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm szt 0,5 13,91 6,27 87,22

Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm szt 0,24 6,68 11,96 79,89

Materiały pomocnicze % 1,5 8,88

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,03 54,84 1,65

Razem k.b.  746,04

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  94,18

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  25,82

Razem pozycja  866,04

84 NNRNKB 8 0550/07  Kolanka z polichlorku winylu o średnicy 
100mm

12  szt

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,2145 2,57 14,10 36,24

Robotnicy gr.I r-g 0,0011 0,01 14,10 0,14

Materiały
Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat"  110mm szt 1 12,00 14,24 170,88

Klej agresywny do PCW kg 0,0018 0,02 84,84 1,70

Materiały pomocnicze % 1,5 2,59

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00 54,84 0,00

Razem k.b.  211,55

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  23,65

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,48

Razem pozycja  241,68
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85 KNR K-05 0208/02  Montaż małych ławeczek kominiarskich na
dachach

3  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 1,74 14,10 24,53

Materiały
Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami kpl 1 3,00 126,60 379,80

Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003 0,01 895,39 8,95

Materiały pomocnicze % 2 7,78

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,06 6,00 0,36

Razem k.b.  421,42

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  16,17

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,43

Razem pozycja  442,02

RAZEM: Dach - pokrycie
Razem k.b. 10.042,30 40.196,63 471,56

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 6.527,50 0,00 306,51

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.789,54 0,00 84,03

Razem 18.359,34 40.196,63 862,10

Razem element 59.418,07
2.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN.
2.1.  Stolarka okienna i drzwiowa zewn.

86 NNRNKB 4 1025/03  Montaż okien z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew

1,82  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,32 4,22 14,10 59,50

Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,36 14,10 5,08

Materiały
Okna z PCW Oknoplast Kraków m2 1,00 1,82 450,00 819,00

Kotwy szt 8,13 14,80 2,55 37,74

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,60 23,23 13,94

Materiały pomocnicze % 1,5 13,06

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,05 6,00 0,30

Środek transportowy m-g 0,04 0,07 54,84 3,84

Razem k.b.  952,46

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  44,67

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  12,25

Razem pozycja  1.009,38

87 NNRNKB 4 1025/04  Montaż okien z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z 
wykorzystaniem kotew

17,55  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,97 34,57 14,10 487,44

Robotnicy gr.I r-g 0,29 5,09 14,10 71,77

Materiały
Okna z PCW Oknoplast Kraków m2 1,00 17,55 450,00 7.897,50

Kotwy szt 7,25 127,24 2,55 324,46

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 4,74 23,23 110,11

Materiały pomocnicze % 1,5 124,98

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,88 6,00 5,28

Środek transportowy m-g 0,06 1,05 54,84 57,58

Razem k.b.  9.079,12

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  404,35

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  110,85

Razem pozycja  9.594,32
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88 NNRNKB 4 1025/05  Montaż drzwi balkonowych z 
kształtowników z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem 
kotew

12,68  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,24 28,40 14,10 400,44

Robotnicy gr.I r-g 0,28 3,55 14,10 50,06

Materiały
Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków m2 1,00 12,68 450,00 5.706,00

Kotwy szt 6,82 86,48 2,55 220,52

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,29 3,68 23,23 85,49

Materiały pomocnicze % 1,5 90,18

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,05 0,63 6,00 3,78

Środek transportowy m-g 0,06 0,76 54,84 41,68

Razem k.b.  6.598,15

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  322,38

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  88,38

Razem pozycja  7.008,91

89 KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane - /ościeżnica w cenie 
drzwi/

10,4  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,76 7,90 14,10 111,39

Materiały
Dyble szt 8 83,20 0,50 41,60

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,035 0,36 23,23 8,36

Materiały pomocnicze % 1,5 0,75

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  167,58

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  75,96

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  20,83

Razem pozycja  264,37

90 KNR 2-02 1019/02  Skrzydła drzwiowe wejściowe, fabrycznie 
wykończone, pełne, jednodzielne o powierzchni ponad 2,00m2

4,2  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3 1,26 14,10 17,77

Materiały
Drzwi zewnętrze m2 1 4,20 1.000,00 4.200,00

Materiały pomocnicze % 1,5 63,00

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,04 6,00 0,24

Środek transportowy m-g 0,02 0,08 54,84 4,39

Razem k.b.  4.285,40

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  14,56

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,00

Razem pozycja  4.303,96

91 KNNR 2 1106/03  Bramy garażowe uchylne podnoszone 
mechanicznie

5,5  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,22 23,21 14,10 327,26

Materiały
Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z 
układem sprężyn naciągowych, ocieplane, białe na zewnątrz o 
wymiarach 2500x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z 
prowadzeniem Z

szt 1,00 2.500,00 2.500,00

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,05 0,28 23,23 6,50

Materiały pomocnicze % 15 375,98

Razem k.b.  3.209,74

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  212,72
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Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  58,32

Razem pozycja  3.480,78

RAZEM: Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
Razem k.b. 1.530,71 22.639,17 122,57

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 994,96 0,00 79,67

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 272,77 0,00 21,84

Razem 2.798,44 22.639,17 224,08

Razem element 25.661,69
3.  STAN WYKOŃCZENIOWY
3.1.  Ścianki działowe

92 NNRNKB 4 0175/03  Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 
grubości 12cm, z transportem materiałów wyciągiem - parter

34,78  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,54 18,78 14,10 264,80

Cieśle gr.II r-g 0,11 3,83 14,10 54,00

Robotnicy gr.I r-g 0,46 16,00 14,10 225,60

Materiały
Cegła kratówka K3 25x12x22cm szt 16,9 587,78 2,62 1.539,98

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,014 0,49 191,34 93,76

Materiały pomocnicze % 1,5 24,51

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,12 4,17 6,00 25,02

Razem k.b.  2.227,67

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  370,12

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  101,47

Razem pozycja  2.699,26

93 KNR 2-02 0120/01  Ścianki działowe pełne z cegły pełnej 
grubości 1/4 cegły

2,24  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,6 1,34 14,10 18,89

Cieśle gr.II r-g 0,09 0,20 14,10 2,82

Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,72 14,10 10,15

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 28,6 64,06 0,97 62,14

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,011 0,02 207,30 4,15

Materiały pomocnicze % 1,5 0,99

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1 0,22 6,00 1,32

Razem k.b.  100,46

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  21,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  5,92

Razem pozycja  127,95

94 KNR 0-14 2010/02  Ścianki na rusztach pojedynczych z 
pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101

3,54  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2481 7,96 14,10 112,24

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 2,06*0,80 5,83 9,88 57,60

Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 2,06*0,20 1,46 9,88 14,42

Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76 2,69 3,94 10,60

Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 2,05 7,26 4,33 31,44

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 14,37 1,64 23,57

Wkręty do blach samogwintujące szt 34 120,36 0,05 6,02

Gips budowlany szpachlowy t 1,96x0,001 0,01 1.114,36 11,14

Płyty z wełny mineralnej AKU-PŁYTA gr.75mm m2 1,05 3,72 11,37 42,30

Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626 12,84 0,17 2,18

Materiały pomocnicze % 1,5 2,99

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,035 0,12 6,00 0,72

Środek transportowy m-g 0,0279 0,10 54,84 5,48
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Razem k.b.  320,70

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  76,99

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  21,10

Razem pozycja  418,79

95 NNRNKB 4 0175/03  Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 
grubości 12cm, z transportem materiałów wyciągiem - poddasze

71,7  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,54 38,72 14,10 545,95

Cieśle gr.II r-g 0,11 7,89 14,10 111,25

Robotnicy gr.I r-g 0,46 32,98 14,10 465,02

Materiały
Cegła kratówka K3 25x12x22cm szt 16,9 1.211,73 2,62 3.174,73

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,014 1,00 191,34 191,34

Materiały pomocnicze % 1,5 50,49

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,12 8,60 6,00 51,60

Razem k.b.  4.590,38

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  762,98

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  209,18

Razem pozycja  5.562,54

96 KNR 0-14 2011/01  Obudowa słupów drewnianych płytami 
g.kart. gr.15mm - jednowarstwowa - analogia

12,32  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8063 22,25 14,10 313,73

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm m2 1,05 12,94 14,62 189,18

Wkręty do blach samogwintujące szt 17 209,44 0,05 10,47

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,02 1.114,36 22,29

Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 27,89 0,17 4,74

Materiały pomocnicze % 1,5 3,40

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,021 0,26 6,00 1,56

Środek transportowy m-g 0,016 0,20 54,84 10,97

Razem k.b.  556,34

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  212,06

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  58,14

Razem pozycja  826,54

RAZEM: Ścianki działowe
Razem k.b. 2.124,45 5.574,43 96,67

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 1.380,89 0,00 62,84

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 378,58 0,00 17,23

Razem 3.883,92 5.574,43 176,74

Razem element 9.635,09
3.2.  Ocieplenie stropu

97 KNR 2-02 0613/06  Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho grub. 15cm

147,32  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 22,98 14,10 324,02

Materiały
Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 
0,039 W/mK

m2 1,05 154,69 22,05 3.410,91

Materiały pomocnicze % 1,5 51,16

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 0,87 6,00 5,22

Środek transportowy m-g 0,0089 1,31 54,84 71,84

Razem k.b.  3.863,15

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  260,70

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  71,47

Razem pozycja  4.195,32
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98 KNR 2-02 0613/06  Izolacje pionowe z płyt z wełny mineralnej 
układanych na sucho grub. 5cm

147,32  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 22,98 14,10 324,02

Materiały
Płyty z wełny mineralnej - poddasza 5cm Isover Super-Mata 
0,033 W/mK

m2 1,05 154,69 11,62 1.797,50

Materiały pomocnicze % 1,5 26,96

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 0,87 6,00 5,22

Środek transportowy m-g 0,0089 1,31 54,84 71,84

Razem k.b.  2.225,54

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  260,70

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  71,47

Razem pozycja  2.557,71

99 KNR 2-02 0616/01  Izolacje z papy asfaltowej poziome na 
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii polietylenowej

147,32  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 12,26 14,10 172,87

Materiały
Folia polietylenowa m2 1,19 175,31 1,68 294,52

Materiały pomocnicze % 1,5 4,42

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,66 6,00 3,96

Środek transportowy m-g 0,0012 0,18 54,84 9,87

Razem k.b.  485,64

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  121,36

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  33,27

Razem pozycja  640,27

100 KNR 0-14 2012/02  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża

147,32  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,9262 283,77 14,10 4.001,16

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 1,05 154,69 9,88 1.528,34

Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 1,9 279,91 2,98 834,13

Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 0,4 58,93 2,32 136,72

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,38 55,98 1,00 55,98

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,52 223,93 0,63 141,08

Wkręty do blach samogwintujące szt 18,5 2.725,42 0,05 136,27

Gips budowlany szpachlowy t 0,3x0,001 0,04 1.114,36 44,57

Taśma spoinowa z włókna szklanego m 1 147,32 0,17 25,04

Materiały pomocnicze % 1,5 43,53

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,045 6,63 6,00 39,78

Środek transportowy m-g 0,0176 2,59 54,84 142,04

Razem k.b.  7.128,64

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  2.718,93

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  745,41

Razem pozycja  10.592,98

101 KNR 0-21 4007/03  Ślepa podłoga z płyt wiórowych - płyta 
MFP "Pfleiderer"

63,68  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,25 15,92 14,10 224,47

Materiały
Gwoździe budowlane kg 0,1 6,37 5,02 31,98

Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm m2 1,1 70,05 23,75 1.663,69

Materiały pomocnicze % 1,5 25,44

Sprzęt
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Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,64 6,00 3,84

Środek transportowy m-g 0,01 0,64 54,84 35,10

Razem k.b.  1.984,52

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  171,22

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  46,94

Razem pozycja  2.202,68

102 KNR K-06 0208/01  Montaż schodów strychowych 
trzysegmentowych w pomieszczeniach o wysokości do 270cm

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,92 2,92 14,10 41,17

Materiały
Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 szt 1 1,00 330,00 330,00

Razem k.b.  371,17

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  26,76

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  7,34

Razem pozycja  405,27

103 KNR 17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 
grub. 14cm

9,36  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 12,44 14,10 175,40

Materiały
Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,14 1,38 123,58 170,54

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 56,16 1,30 73,01

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,13 3,65 0,47

Środek transportowy m-g 0,01 0,09 54,84 4,94

Razem k.b.  424,36

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  117,53

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  32,22

Razem pozycja  574,11

104 KNR 17 2609/06  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach

9,36  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 5,72 14,10 80,65

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 46,80 1,30 60,84

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 10,62 2,52 26,76

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,07 3,65 0,26

Środek transportowy m-g 0,0052 0,05 54,84 2,74

Razem k.b.  171,25

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  54,37

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  14,90

Razem pozycja  240,52

RAZEM: Ocieplenie stropu
Razem k.b. 5.343,76 10.913,39 397,12

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 3.473,44 0,00 258,13

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 952,26 0,00 70,77

Razem 9.769,46 10.913,39 726,02

Razem element 21.408,87
3.3.  Stolarka wewnętrzna

105 KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane - analogia - fabr. 
wykończone

65,88  m

Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,76 50,07 14,10 705,99

Materiały
Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone m 1 65,88 40,50 2.668,14

Dyble szt 8 527,04 0,50 263,52

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,035 2,31 23,23 53,66

Materiały pomocnicze % 1,5 44,78

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,66 54,84 36,19

Razem k.b.  3.772,28

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  482,41

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  132,26

Razem pozycja  4.386,95

106 KNR 2-02 1019/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o 
powierzchni do 2,00m2

22,46  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 6,96 14,10 98,14

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 22,46 350,00 7.861,00

Materiały pomocnicze % 1,5 117,92

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,22 6,00 1,32

Środek transportowy m-g 0,02 0,45 54,84 24,68

Razem k.b.  8.103,06

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  80,69

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  22,12

Razem pozycja  8.205,87

107 KNR 2-02 1019/06  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, jednodzielne o 
powierzchni ponad 2,00m2

2,08  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,2 0,42 14,10 5,92

Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,17 14,10 2,40

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 2,08 350,00 728,00

Materiały pomocnicze % 1,5 10,92

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,02 6,00 0,12

Środek transportowy m-g 0,02 0,04 54,84 2,19

Razem k.b.  749,55

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  6,91

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,89

Razem pozycja  758,35

108 KNR 2-02 1016/05  Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi  
ppoż. - /ościeżnica w cenie drzwi/.

1  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,65 0,65 14,10 9,17

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,03 6,00 0,18

Środek transportowy m-g 0,01 0,01 54,84 0,55

Razem k.b.  9,90

Koszty pośrednie 65% R+S  6,43

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,76

Razem pozycja  18,09

109 KNR 2-02 1019/09  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe, fabrycznie wykończone, przeciwpożarowe

1,87  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,37 0,69 14,10 9,73

Materiały
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Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. 
atest

kpl 1,00 920,00 920,00

Materiały pomocnicze % 1,5 13,80

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,04 6,00 0,24

Środek transportowy m-g 0,03 0,06 54,84 3,29

Razem k.b.  947,06

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  8,61

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  2,36

Razem pozycja  958,03

RAZEM: Stolarka wewnętrzna
Razem k.b. 831,35 12.681,74 68,76

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 540,38 0,00 44,69

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 148,15 0,00 12,25

Razem 1.519,88 12.681,74 125,70

Razem element 14.327,32
3.4.  Tynki i okładziny ścian wewn.

110 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 
grub. 5cm

51,67  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 68,67 14,10 968,25

Materiały
Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,05 2,71 123,58 334,90

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 310,02 1,30 403,03

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,70 3,65 2,56

Środek transportowy m-g 0,01 0,52 54,84 28,52

Razem k.b.  1.737,26

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  649,56

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  178,08

Razem pozycja  2.564,90

111 KNR 0-17 2609/04  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych  - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

206,68  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0641 13,25 14,10 186,83

Materiały
Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm szt 1,04 214,95 0,23 49,44

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,04 3,65 0,15

Środek transportowy m-g 0,0002 0,04 54,84 2,19

Razem k.b.  238,61

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  122,96

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  33,71

Razem pozycja  395,28

112 KNR 0-17 2609/06  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach

51,67  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 31,58 14,10 445,28

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 258,35 1,30 335,86

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 58,65 2,52 147,80

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,36 3,65 1,31

Środek transportowy m-g 0,0052 0,27 54,84 14,81

Razem k.b.  945,06
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Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  299,91

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  82,22

Razem pozycja  1.327,19

113 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie

584,84  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5729 335,05 14,10 4.724,21

Materiały
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 1,58 176,74 279,25

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 12,05 168,02 2.024,64

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 1,23 191,34 235,35

Materiały pomocnicze % 1,5 38,09

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0378 22,11 6,00 132,66

Razem k.b.  7.434,20

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  3.156,97

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  865,49

Razem pozycja  11.456,66

114 KNR 2-02 0810/05  Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach
o szerokości 15cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 
wykonywane ręcznie

2,83  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2107 6,26 14,10 88,27

Materiały
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 0,01 176,74 1,77

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0217 0,06 168,02 10,08

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0022 0,01 191,34 1,91

Materiały pomocnicze % 1,5 0,21

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0397 0,11 6,00 0,66

Razem k.b.  102,90

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  57,81

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  15,85

Razem pozycja  176,56

115 KNR 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie

110,92  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7091 78,65 14,10 1.108,97

Materiały
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0027 0,30 176,74 53,02

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173 1,92 168,02 322,60

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004 0,44 191,34 84,19

Materiały pomocnicze % 1,5 6,90

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0376 4,17 6,00 25,02

Razem k.b.  1.600,70

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  737,09

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  202,08

Razem pozycja  2.539,87

116 KNR 2-02 0811/02  Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek 
schodowych

7,12  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,7061 5,03 14,10 70,92

Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,26 14,10 3,67

Robotnicy gr.I r-g 0,1215 0,87 14,10 12,27

Materiały
Zaprawa wapienna M 0,6 m3 0,0015 0,01 176,74 1,77

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,009 0,06 168,02 10,08

Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,0021 0,01 175,31 1,75
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Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0108 0,08 207,30 16,58

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0022 0,02 216,88 4,34

Materiały pomocnicze % 1,5 0,52

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,28 8,00 2,24

Razem k.b.  124,14

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  57,92

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  15,88

Razem pozycja  197,94

117 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

61,26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 4,90 14,10 69,09

Materiały
Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3 dm3 0,22 13,48 10,79 145,45

Materiały pomocnicze % 1,5 2,18

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,12 6,00 0,72

Środek transportowy m-g 0,003 0,18 54,84 9,87

Razem k.b.  227,31

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  51,79

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  14,20

Razem pozycja  293,30

118 KNR 0-12 0829/06  Licowanie ścian płytkami na klej o 
wymiarach 20x20cm metodą zwykłą

61,26  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,4408 27,00 14,10 380,70

Robotnicy gr.I r-g 0,1962 12,02 14,10 169,48

Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 53,70 14,10 757,17

Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 290,99 2,67 776,94

Zaprawa spoinująca kg 0,6 36,76 5,06 186,01

Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.I m2 1,02 62,49 43,85 2.740,19

Materiały pomocnicze % 1,5 55,55

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0295 1,81 6,00 10,86

Środek transportowy m-g 0,0275 1,68 54,84 92,13

Razem k.b.  5.169,03

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  916,72

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  251,32

Razem pozycja  6.337,07

119 KNR 2-02 0129/02  Montaż podokienników - wewnętrzne - 
13,95m

9  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,12 19,08 14,10 269,03

Materiały
Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm m 13,95 60,00 837,00

Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,3 2,70 23,23 62,72

Silikon akrylowy szt 0,1 0,90 26,72 24,05

Materiały pomocnicze % 1,5 13,86

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,11 0,99 6,00 5,94

Razem k.b.  1.212,60

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  178,73

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  49,00

Razem pozycja  1.440,33

RAZEM: Tynki i okładziny ścian wewn.
Razem k.b. 9.254,14 9.208,03 329,64

Koszty zakupu 0% 0,00
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Koszty pośrednie 65% R+S 6.015,19 0,00 214,27

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.649,09 0,00 58,74

Razem 16.918,42 9.208,03 602,65

Razem element 26.729,10
3.5.  Izolacje podposadzkowe

120 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2

 (Krotność= 2)

116,3  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12 27,91 14,10 393,53

Robotnicy gr.I r-g 0,01 2,33 14,10 32,85

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 1,15 267,49 15,75 4.212,97

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 23,26 3,05 70,94

Materiały pomocnicze % 1,5 64,26

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,47 6,00 2,82

Środek transportowy m-g 0,003 0,70 54,84 38,39

Razem k.b.  4.815,76

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  303,94

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  83,32

Razem pozycja  5.203,02

121 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 10cm

97,4  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 8,68 14,10 122,39

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,10 10,23 145,62 1.489,69

Materiały pomocnicze % 1,5 22,35

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,31 6,00 1,86

Środek transportowy m-g 0,0047 0,46 54,84 25,23

Razem k.b.  1.661,52

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  97,16

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  26,64

Razem pozycja  1.785,32

122 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 12cm

18,9  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 1,68 14,10 23,69

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,12 2,38 145,62 346,58

Materiały pomocnicze % 1,5 5,20

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,06 6,00 0,36

Środek transportowy m-g 0,0047 0,09 54,84 4,94

Razem k.b.  380,77

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  18,85

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  5,17

Razem pozycja  404,79

123 KNR 2-02 0616/01  Izolacje z papy asfaltowej poziome na 
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii polietylenowej

114,6  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 9,53 14,10 134,37

Materiały
Folia polietylenowa m2 1,19 136,37 1,68 229,10

Materiały pomocnicze % 1,5 3,44

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,52 6,00 3,12
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Środek transportowy m-g 0,0012 0,14 54,84 7,68

Razem k.b.  377,71

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  94,36

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  25,86

Razem pozycja  497,93

124 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa - grub. 4cm

114,6  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 10,21 14,10 143,96

Materiały
Płyty styropianowe EPS T Termo Organika m3 1,05*0,04 4,81 107,75 518,28

Materiały pomocnicze % 1,5 7,77

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,37 6,00 2,22

Środek transportowy m-g 0,0047 0,54 54,84 29,61

Razem k.b.  701,84

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  114,26

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  31,32

Razem pozycja  847,42

RAZEM: Izolacje podposadzkowe
Razem k.b. 850,79 6.970,58 116,23

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 553,01 0,00 75,55

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 151,61 0,00 20,71

Razem 1.555,41 6.970,58 212,49

Razem element 8.738,48
3.6.  Podłogi i posadzki

125 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy 
cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

230,9  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6588 152,12 14,10 2.144,89

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 4,76 216,88 1.032,35

Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,07 443,99 31,08

Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 16,16 3,21 51,87

Drewno opałowe kg 0,12 27,71 0,15 4,16

Materiały pomocnicze % 1,5 16,79

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0313 7,23 6,00 43,38

Środek transportowy m-g 0,0006 0,14 54,84 7,68

Razem k.b.  3.332,20

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  1.427,37

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  391,32

Razem pozycja  5.150,89

126 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 6)

30,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 13,23 14,10 186,54

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 1,94 216,88 420,75

Materiały pomocnicze % 1,5 6,31

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 2,92 6,00 17,52

Razem k.b.  631,12

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  132,64

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  36,36

Razem pozycja  800,12

127 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
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 (Krotność= 5)

18,9  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 6,77 14,10 95,46

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,99 216,88 214,71

Materiały pomocnicze % 1,5 3,22

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 1,49 6,00 8,94

Razem k.b.  322,33

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  67,86

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  18,60

Razem pozycja  408,79

128 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 3)

66,6  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 14,31 14,10 201,77

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 2,10 216,88 455,45

Materiały pomocnicze % 1,5 6,83

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 3,16 6,00 18,96

Razem k.b.  683,01

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  143,47

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  39,34

Razem pozycja  865,82

129 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 2)

114,6  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 16,41 14,10 231,38

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 2,41 216,88 522,68

Materiały pomocnicze % 1,5 7,84

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 3,62 6,00 21,72

Razem k.b.  783,62

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  164,52

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  45,10

Razem pozycja  993,24

130 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=6mm o 
oczku 10x10cm

30,8  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 2,28 14,10 32,15

Materiały
Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm m2 1,02 31,42 8,50 267,07

Materiały pomocnicze % 1,5 4,01

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,03 6,00 0,18

Środek transportowy m-g 0,0017 0,05 54,84 2,74

Razem k.b.  306,15

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  22,80

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  6,25

Razem pozycja  335,20

131 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o 
oczku 10x10cm

200,1  m2
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Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 14,81 14,10 208,82

Materiały
Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm m2 1,02 204,10 6,50 1.326,65

Materiały pomocnicze % 1,5 19,90

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,22 6,00 1,32

Środek transportowy m-g 0,0017 0,34 54,84 18,65

Razem k.b.  1.575,34

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  148,71

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  40,77

Razem pozycja  1.764,82

132 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

230,9  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 13,85 14,10 195,29

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 48,49 9,67 468,90

Materiały pomocnicze % 1,5 7,03

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,46 6,00 2,76

Środek transportowy m-g 0,003 0,69 54,84 37,84

Razem k.b.  711,82

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  153,33

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  42,03

Razem pozycja  907,18

133 KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - gat.I

43,9  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 33,44 14,10 471,50

Posadzkarze gr.III r-g 0,1904 8,36 14,10 117,88

Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 208,53 2,67 556,78

Zaprawa spoinująca kg 0,4 17,56 5,06 88,85

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I m2 1,02 44,78 43,85 1.963,60

Materiały pomocnicze % 1,5 39,14

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 1,38 6,00 8,28

Środek transportowy m-g 0,027 1,19 54,84 65,26

Razem k.b.  3.311,29

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  430,90

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  118,13

Razem pozycja  3.860,32

134 KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - 
gat.II

30,8  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 23,46 14,10 330,79

Posadzkarze gr.III r-g 0,1904 5,86 14,10 82,63

Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 146,30 2,67 390,62

Zaprawa spoinująca kg 0,4 12,32 5,06 62,34

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II m2 1,02 31,42 30,00 942,60

Materiały pomocnicze % 1,5 20,93

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 0,97 6,00 5,82

Środek transportowy m-g 0,027 0,83 54,84 45,52

Razem k.b.  1.881,25

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  302,09

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  82,82
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Razem pozycja  2.266,16

135 KNR 0-12 1119/05  Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 
15x15cm metodą zwykłą

55,95  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,3611 20,20 14,10 284,82

Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,25 14,10 17,63

Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,72 40,28 2,67 107,55

Zaprawa spoinująca kg 0,12 6,71 5,06 33,95

Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm m2 0,155 8,67 43,85 380,18

Materiały pomocnicze % 1,5 7,83

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0054 0,30 6,00 1,80

Środek transportowy m-g 0,004 0,22 54,84 12,06

Razem k.b.  845,82

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  205,60

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  56,37

Razem pozycja  1.107,79

136 KNR 2-02 0611/03  Izolacje poziome z pianki podpodłogowej  
na sucho - analogia

156,2  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2046 31,96 14,10 450,64

Materiały
Pianka podpodłogowa gr. 3mm m2 1,05 164,01 2,80 459,23

Materiały pomocnicze % 1,5 6,89

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0303 4,73 6,00 28,38

Środek transportowy m-g 0,0238 3,72 54,84 204,00

Razem k.b.  1.149,14

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  443,97

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  121,71

Razem pozycja  1.714,82

137 NNRNKB 8 1136/01  Posadzki z paneli podłogowych układane 
na klej

156,2  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,49 76,54 14,10 1.079,21

Robotnicy gr.I r-g 0,05 7,81 14,10 110,12

Materiały
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 1,04 162,45 36,68 5.958,67

Listwy przyścienne z drewna m 1,16 181,19 7,87 1.425,97

Klej winylowy Ponilent N kg 0,11 17,18 5,63 96,72

Gwoździe budowlane kg 0,015 2,34 5,02 11,75

Materiały pomocnicze % 1,5 112,40

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,008 1,25 6,00 7,50

Środek transportowy m-g 0,018 2,81 54,84 154,10

Razem k.b.  8.956,44

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  878,10

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  240,74

Razem pozycja  10.075,28

138 Kalkulacja indywidualna  Okładzina stopni schodowych 
deskami bukowymi

8,76  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2 17,52 14,10 247,03

Materiały
Stopnie schodowe z drewna bukowego m2 1,09 9,55 550,00 5.252,50

Klej winylowy Ponilent N kg 1,7 14,89 5,63 83,83

Materiały pomocnicze % 1,5 80,04

Razem k.b.  5.663,40
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Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  160,57

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  44,02

Razem pozycja  5.867,99

139 Kalkulacja indywidualna  Balustrady z drewna

8,97  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2 10,76 14,10 151,72

Materiały
Balustrady z drewna bukowego m 1 8,97 85,00 762,45

Materiały pomocnicze % 1,5 11,44

Sprzęt
Piła tarczowa m-g 0,06 0,54 4,28 2,31

Razem k.b.  927,92

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  100,12

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  27,45

Razem pozycja  1.055,49

RAZEM: Podłogi i posadzki
Razem k.b. 6.640,27 23.723,86 716,72

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 4.316,18 0,00 465,87

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.183,30 0,00 127,72

Razem 12.139,75 23.723,86 1.310,31

Razem element 37.173,92
3.7.  Malowanie

140 KNR 2-02 1505/05  Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

166,72  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3183 53,07 14,10 748,29

Materiały
Farba emulsyjna wewnętrzna-biała dm3 0,259 43,18 6,70 289,31

Klej kostny kg 0,005 0,83 16,89 14,02

Gips budowlany szpachlowy t 3x0,001 0,50 1.114,36 557,18

Materiały pomocnicze % 1,5 12,91

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0032 0,53 54,84 29,07

Razem k.b.  1.650,78

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  505,29

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  138,53

Razem pozycja  2.294,60

141 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

644,45  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 51,56 14,10 727,00

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 141,78 9,67 1.371,01

Materiały pomocnicze % 1,5 20,57

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 1,29 6,00 7,74

Środek transportowy m-g 0,003 1,93 54,84 105,84

Razem k.b.  2.232,16

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  546,38

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  149,79

Razem pozycja  2.928,33

142 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

644,45  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1391 89,64 14,10 1.263,92

Materiały
Farba emulsyjna wewnętrzna-biała dm3 0,2891 186,31 6,70 1.248,28
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Materiały pomocnicze % 1,5 18,72

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,19 54,84 10,42

Razem k.b.  2.541,34

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  828,32

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  227,09

Razem pozycja  3.596,75

143 KNR 2-02 1505/02  Malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za 
każde dalsze malowanie

644,45  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505 32,54 14,10 458,81

Materiały
Farba emulsyjna wewnętrzna-biała dm3 0,135 87,00 6,70 582,90

Materiały pomocnicze % 1,5 8,74

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,13 54,84 7,13

Razem k.b.  1.057,58

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  302,86

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  83,03

Razem pozycja  1.443,47

RAZEM: Malowanie
Razem k.b. 3.198,02 4.123,64 160,20

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 2.078,71 0,00 104,13

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 569,89 0,00 28,55

Razem 5.846,62 4.123,64 292,88

Razem element 10.263,14
3.8.  Elewacja

144 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 
grub. 14cm

204,11  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 271,26 14,10 3.824,77

Materiały
Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,14 30,00 123,58 3.707,40

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 1.224,66 1,30 1.592,06

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 2,76 3,65 10,07

Środek transportowy m-g 0,01 2,04 54,84 111,87

Razem k.b.  9.246,17

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  2.565,36

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  703,30

Razem pozycja  12.514,83

145 KNR 0-17 2609/02  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 
- grub. 2cm

12,14  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,595 19,36 14,10 272,98

Materiały
Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,02 0,25 123,58 30,90

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 72,84 1,30 94,69

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,16 3,65 0,58

Środek transportowy m-g 0,01 0,12 54,84 6,58

Razem k.b.  405,73

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  182,09

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  49,93
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Razem pozycja  637,75

146 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 
grub. 5cm

9,52  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 12,65 14,10 178,37

Materiały
Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 1,05*0,05 0,50 123,58 61,79

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 57,12 1,30 74,26

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,13 3,65 0,47

Środek transportowy m-g 0,01 0,10 54,84 5,48

Razem k.b.  320,37

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  119,81

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  32,85

Razem pozycja  473,03

147 KNR 0-17 2609/04  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych  - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

854,52  szt

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0641 54,77 14,10 772,26

Materiały
Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm szt 1,04 888,70 0,23 204,40

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0002 0,17 3,65 0,62

Środek transportowy m-g 0,0002 0,17 54,84 9,32

Razem k.b.  986,60

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  508,43

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  139,39

Razem pozycja  1.634,42

148 KNR 0-17 2609/06  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach

213,63  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 130,57 14,10 1.841,04

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 1.068,15 1,30 1.388,60

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 242,47 2,52 611,02

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,50 3,65 5,48

Środek transportowy m-g 0,0052 1,11 54,84 60,87

Razem k.b.  3.907,01

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  1.239,81

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  339,89

Razem pozycja  5.486,71

149 KNR 0-17 2609/07  Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ościeżach

12,14  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,382 16,78 14,10 236,60

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 60,70 1,30 78,91

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 19,95 2,52 50,27

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,08 3,65 0,29

Środek transportowy m-g 0,0052 0,06 54,84 3,29

Razem k.b.  369,36
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Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  156,12

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  42,80

Razem pozycja  568,28

150 KNR 0-17 0927/01  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z 
gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio 
wykonanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy 
farby gruntującej CT 16

225,77  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105 23,71 14,10 334,31

Materiały
Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca 
na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3

dm3 0,3 67,73 9,98 675,95

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,09 54,84 4,94

Razem k.b.  1.015,20

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  220,51

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  60,45

Razem pozycja  1.296,16

151 KNR 0-17 0927/03  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 35 z 
gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio 
wykonanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych

207,57  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4613 95,75 14,10 1.350,08

Materiały
Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowa, biały, opak. 
25 kg

kg 3,5 726,50 1,49 1.082,49

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0095 1,97 3,65 7,19

Środek transportowy m-g 0,0132 2,74 54,84 150,26

Razem k.b.  2.590,02

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  979,89

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  268,64

Razem pozycja  3.838,55

152 KNR 0-17 0927/04  Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z 
gotowej suchej mieszanki, wykonana ręcznie na uprzednio 
wykonanym podłożu na ościeżach o szerokości do 15cm

12,14  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,1915 26,60 14,10 375,06

Materiały
Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowa, biały, opak. 
25 kg

kg 3,85 46,74 1,49 69,64

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0095 0,12 3,65 0,44

Środek transportowy m-g 0,0132 0,16 54,84 8,77

Razem k.b.  453,91

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  249,78

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  68,48

Razem pozycja  772,17

153 KNR 2-02 0921/02  Ręczne licowanie ścian płytkami 
klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

19,49  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,8181 74,41 14,10 1.049,18

Robotnicy gr.I r-g 0,2654 5,17 14,10 72,90

Materiały
Płytki klinkierowe 25x 6cm m2 0,86 16,76 41,58 696,88

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0308 0,60 191,34 114,80

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0021 0,04 216,88 8,68

Materiały pomocnicze % 1,5 12,31

Sprzęt
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Żuraw okienny przenośny m-g 0,0658 1,28 3,65 4,67

Środek transportowy m-g 0,0593 1,16 54,84 63,61

Razem k.b.  2.023,03

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  773,73

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  212,12

Razem pozycja  3.008,88

154 KNR 2-02.2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewn.

4,19  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 5,66 14,10 79,81

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 5,15 25,82 132,97

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 72,07 0,05 3,60

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,00 216,88 0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,03 54,84 1,65

Razem k.b.  218,03

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  52,95

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  14,51

Razem pozycja  285,49

155 KNR 2-02 0925/01  Osłony okien folią polietylenową

42,45  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2127 9,03 14,10 127,32

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00033 0,01 632,24 6,32

Folia polietylenowa m2 0,3833 16,27 1,68 27,33

Gwoździe budowlane kg 0,0072 0,31 5,02 1,56

Materiały pomocnicze % 1,5 0,53

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,57 3,65 2,08

Razem k.b.  165,14

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  84,11

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  23,06

Razem pozycja  272,31

156 KNR 2-02 0616/01  Izolacje z papy asfaltowej poziome na 
sucho - jedna warstwa - analogia - z folii polietylenowej

5,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832 0,42 14,10 5,92

Materiały
Folia polietylenowa m2 1,19 6,06 1,68 10,18

Materiały pomocnicze % 1,5 0,15

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0045 0,02 6,00 0,12

Środek transportowy m-g 0,0012 0,01 54,84 0,55

Razem k.b.  16,92

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  4,29

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,18

Razem pozycja  22,39

157 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe - grub. 4cm

5,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891 0,45 14,10 6,35

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 1,05*0,04 0,21 145,62 30,58

Materiały pomocnicze % 1,5 0,46

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032 0,02 6,00 0,12

Środek transportowy m-g 0,0047 0,02 54,84 1,10



Rodos 6.8.10.9 - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 60/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.  38,61

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  4,92

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,35

Razem pozycja  44,88

158 NNRNKB 5 0618/02  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2

 (Krotność= 2)

5,09  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,17 1,73 14,10 24,39

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,10 14,10 1,41

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 1,18 12,01 15,75 189,16

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 1,02 3,05 3,11

Materiały pomocnicze % 1,5 2,88

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,02 6,00 0,12

Środek transportowy m-g 0,003 0,03 54,84 1,65

Razem k.b.  222,72

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  17,92

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,92

Razem pozycja  245,56

159 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro

5,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3564 1,81 14,10 25,52

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0206 0,10 216,88 21,69

Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 0,36 3,21 1,16

Drewno opałowe kg 0,12 0,61 0,15 0,09

Materiały pomocnicze % 1,5 0,34

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0309 0,16 6,00 0,96

Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 54,84 0,00

Razem k.b.  49,76

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  17,21

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  4,72

Razem pozycja  71,69

160 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (Krotność= 2)

5,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716 0,73 14,10 10,29

Materiały
Zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,11 216,88 23,86

Materiały pomocnicze % 1,5 0,36

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158 0,16 6,00 0,96

Razem k.b.  35,47

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  7,31

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  2,00

Razem pozycja  44,78

161 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową - z drutu d=3mm o 
oczku 10x10cm

5,09  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,074 0,38 14,10 5,36

Materiały
Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm m2 1,02 5,19 6,50 33,74
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,51

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0011 0,01 6,00 0,06

Środek transportowy m-g 0,0017 0,01 54,84 0,55

Razem k.b.  40,22

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  3,88

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  1,06

Razem pozycja  45,16

162 KNR 0-12 1118/08  Posadzka z płytek z kamieni sztucznych 
układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - 
gat.II

5,09  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 0,7617 3,88 14,10 54,71

Posadzkarze gr.III r-g 0,1904 0,97 14,10 13,68

Materiały
Zaprawa klejąca kg 4,75 24,18 2,67 64,56

Zaprawa spoinująca kg 0,4 2,04 5,06 10,32

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II m2 1,02 5,19 30,00 155,70

Materiały pomocnicze % 1,5 3,46

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0315 0,16 6,00 0,96

Środek transportowy m-g 0,027 0,14 54,84 7,68

Razem k.b.  311,07

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  50,07

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  13,73

Razem pozycja  374,87

163 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

2,51  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 1,61 14,10 22,70

Robotnicy gr.I r-g 0,71 1,78 14,10 25,10

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 3,09 25,82 79,78

Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 43,17 0,05 2,16

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,001 0,00 216,88 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 1,23

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,02 54,84 1,10

Razem k.b.  132,07

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  31,79

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  8,72

Razem pozycja  172,58

164 KNR 2-02 1209/02  Balustrady z pochwytem stalowym 
balkonowe proste

11,98  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 2,75 32,95 14,10 464,60

Materiały
Balustrady stalowe kg 13,5 161,73 9,59 1.550,99

Zaprawa cementowa M 12 m3 0,003 0,04 216,88 8,68

Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 0,72 15,12 10,89

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,06 0,72 23,19 16,70

Materiały pomocnicze % 1,5 23,81

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,36 6,00 2,16

Środek transportowy m-g 0,01 0,12 54,84 6,58

Razem k.b.  2.084,41

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  307,67

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  84,35

Razem pozycja  2.476,43

RAZEM: Elewacja
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Razem k.b. 11.174,71 12.973,91 483,20

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 7.263,56 0,00 314,08

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 1.991,33 0,00 86,11

Razem 20.429,60 12.973,91 883,39

Razem element 34.286,90
3.9.  Opaska

165 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

53  m

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2037 10,80 14,10 152,28

Materiały
Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 54,06 13,09 707,65

Piasek m3 0,0047 0,25 49,78 12,45

Materiały pomocnicze % 0,5 3,60

Razem k.b.  875,98

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  98,98

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  27,14

Razem pozycja  1.002,10

166 KNR 2-01 0610/03  Podsypka filtracyjna z przygotowaniem 
kruszywa z mieszanki 65% żwir i 35% piasek

5,3  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 6,25 33,13 14,10 467,13

Materiały
Żwir  16/32 m3 0,864 4,58 115,45 528,76

Piasek m3 0,465 2,46 49,78 122,46

Razem k.b.  1.118,35

Koszty zakupu 0%  0,00

Koszty pośrednie 65% R+S  303,63

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S)  83,24

Razem pozycja  1.505,22

RAZEM: Opaska
Razem k.b. 619,41 1.374,92 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 402,62 0,00 0,00

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 110,38 0,00 0,00

Razem 1.132,41 1.374,92 0,00

Razem element 2.507,33
OGÓŁEM

Razem k.b. 82.049,08 233.336,00 6.858,10

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 65% R+S 53.331,91 0,00 4.457,78

Zysk 10,8% R+S+Kp(R+S) 14.621,16 0,00 1.222,12

Razem 150.002,15 233.336,00 12.538,00

Ogółem 395.876,15
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Tabela elementów Strona 63/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Nr Opis robót Wartość

1. STAN SUROWY 205.144,31

1.1.   • POZIOM "O" 44.567,99

1.1.1.    • Roboty ziemne 8.952,86

1.1.2.    • Fundamenty 20.675,14

1.1.3.    • Izolacja fundamentów 6.229,10

1.1.4.    • Podkłady 8.710,89

1.2.   • ŚCIANY NADZIEMIA 66.468,30

1.2.1.    • Ściany parteru 37.092,66

1.2.2.    • Ściany poddasza 10.356,24

1.2.3.    • Komin f-my Schiedel, kanały wentylacyjne 19.019,40

1.3.   • ZBROJENIE 12.674,21

1.4.   • DACH 81.433,81

1.4.1.    • Dach - konstrukcja 22.015,74

1.4.2.    • Dach - pokrycie 59.418,07

2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWN. 25.661,69

2.1.   • Stolarka okienna i drzwiowa zewn. 25.661,69

3. STAN WYKOŃCZENIOWY 165.070,15

3.1.   • Ścianki działowe 9.635,09

3.2.   • Ocieplenie stropu 21.408,87

3.3.   • Stolarka wewnętrzna 14.327,32

3.4.   • Tynki i okładziny ścian wewn. 26.729,10

3.5.   • Izolacje podposadzkowe 8.738,48

3.6.   • Podłogi i posadzki 37.173,92

3.7.   • Malowanie 10.263,14

3.8.   • Elewacja 34.286,90

3.9.   • Opaska 2.507,33

Razem 395.876,15
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Zestawienie robocizny Strona 64/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 23,50 14,10 331,35

2 Blacharze gr.II r-g 72,34 14,10 1.020,00

3 Cieśle gr.II r-g 324,59 14,10 4.576,75

4 Cieśle gr.III r-g 128,66 14,10 1.814,12

5 Dekarze gr.II r-g 37,73 14,10 531,99

6 Monterzy gr.II r-g 67,19 14,10 947,38

7 Murarze gr.II r-g 57,50 14,10 810,75

8 Murarze gr.III r-g 101,27 14,10 1.427,90

9 Posadzkarze gr.II r-g 123,74 14,10 1.744,73

10 Posadzkarze gr.III r-g 68,89 14,10 971,36

11 Posadzkarze gr.IV r-g 60,78 14,10 857,00

12 Robocizna razem r-g 4.055,95 14,10 57.188,99

13 Robotnicy gr.I r-g 378,71 14,10 5.339,85

14 Robotnicy r-g 228,36 14,10 3.219,89

15 Stolarze gr.II r-g 0,42 14,10 5,92

16 Tynkarze gr.III r-g 79,44 14,10 1.120,10

17 Zbrojarze gr.II r-g 10,00 14,10 141,00

Razem 5.819,07 82.049,08
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Zestawienie materiałów Strona 65/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm m3 1,72 1.056,29 1.816,82

2 Balustrady stalowe kg 161,73 9,59 1.550,99

3 Balustrady z drewna bukowego m 8,97 85,00 762,45

4 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 4,86 194,28 944,20

5 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 12,47 215,62 2.688,78

6 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 65,63 233,26 15.308,84

7 Blacha powlekana płaska m2 42,62 25,82 1.100,44

8 Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciągowych, 
ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2500x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z 
prowadzeniem Z

szt 1,00 2.500,00 2.500,00

9 Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm szt 699,38 3,82 2.671,63

10 Cegła budowlana pełna szt 1.289,27 0,97 1.250,59

11 Cegła kratówka K3 25x12x22cm szt 1.799,51 2,62 4.714,71

12 Cement portlandzki 35 t 0,07 443,99 31,08

13 Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca na bazie żywic 
syntetycznych, biała, opak. 5 dm3

dm3 67,73 9,98 675,95

14 Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3 dm3 13,48 10,79 145,45

15 Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowa, biały, opak. 25 kg kg 773,24 1,49 1.152,13

16 Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), naturalna czerwień szt 3.475,00 3,16 10.981,00

17 Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, naturalna czerwień (3szt./mb) szt 88,00 23,35 2.054,80

18 Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm szt 16,00 6,99 111,84

19 Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm m2 59,28 28,90 1.713,19

20 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 1,68 632,24 1.062,15

21 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,87 722,58 628,66

22 Drewno na stemple m3 0,61 333,87 203,67

23 Drewno opałowe kg 28,32 0,15 4,25

24 Drut stalowy miękki kg 24,54 4,38 107,48

25 Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków m2 12,68 450,00 5.706,00

26 Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest kpl 1,00 920,00 920,00

27 Drzwi zewnętrze m2 4,20 1.000,00 4.200,00

28 Dyble szt 610,24 0,50 305,12

29 Farba emulsyjna wewnętrzna-biała dm3 316,49 6,70 2.120,49

30 Farba olejna do gruntowania dm3 0,72 15,12 10,89

31 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,72 23,19 16,70

32 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 361,40 3,91 1.413,07

33 Folia polietylenowa m2 334,01 1,68 561,13

34 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 33,26 3,05 101,44

35 Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna czerwień nr 12 (3szt./mb) szt 220,00 18,41 4.050,20

36 Gips budowlany szpachlowy t 0,57 1.114,36 635,18

37 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 16,96 5,85 99,22

38 Gwoździe budowlane kg 132,68 5,02 666,08

39 Klamry ciesielskie kg 130,06 5,77 750,44

40 Klej agresywny do PCW kg 0,23 84,84 19,51

41 Klej kostny kg 0,83 16,89 14,02

42 Klej winylowy Ponilent N kg 32,07 5,63 180,55

43 Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat"  110mm szt 12,00 14,24 170,88

44 Kołki do wstrzeliwania szt 14,37 1,64 23,57

45 Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm szt 1.103,65 0,23 253,84

46 Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych  66x118cm szt 3,00 219,00 657,00

47 Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych  78x160cm szt 3,00 275,00 825,00

48 Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m szt 2,00 265,63 531,26

49 Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m kpl 2,00 3.566,05 7.132,10

50 Kotwy szt 228,52 2,55 582,72

51 Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji szt 10,00 6,11 61,10

52 Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją szt 10,00 7,72 77,20

53 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 11,03 953,36 10.515,56

54 Ksylamit popularny kg 2,48 6,34 15,73

55 Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 7,26 4,33 31,44

56 Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 279,91 2,98 834,13

57 Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 2,69 3,94 10,60

58 Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 58,93 2,32 136,72

59 Lakier do drewna XYLADEKORM dm3 11,29 20,70 233,70

60 Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm szt 6,00 17,46 104,76

61 Listewki iglaste 10x15mm kl.II m 55,75 3,92 218,54

62 Listwy przyścienne z drewna m 181,19 7,87 1.425,97

63 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,78 895,39 1.593,79
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Zestawienie materiałów Strona 66/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

64 Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami kpl 3,00 126,60 379,80

65 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 223,93 0,63 141,08

66 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 55,98 1,00 55,98

67 Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 16,52 3,21 53,03

68 Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 54,85 9,60 526,56

69 Mieszanka żwirowo-piaskowa m3 26,16 72,63 1.900,00

70 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm szt 4,00 12,30 49,20

71 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm szt 10,00 14,60 146,00

72 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm szt 6,00 14,60 87,60

73 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm szt 2,00 17,69 35,38

74 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm szt 2,00 21,09 42,18

75 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm szt 10,00 27,72 277,20

76 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm szt 2,00 35,08 70,16

77 Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 300cm szt 2,00 37,94 75,88

78 Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm szt 6,00 17,05 102,30

79 Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 54,06 13,09 707,65

80 Okapy z blachy powlekanej m 64,18 12,20 783,00

81 Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o  wym.66x118cm FAKRO szt 3,00 1.288,00 3.864,00

82 Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o  wym.78x160cm FAKRO szt 3,00 1.751,00 5.253,00

83 Okna z PCW Oknoplast Kraków m2 19,37 450,00 8.716,50

84 Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone m 65,88 40,50 2.668,14

85 Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 162,45 36,68 5.958,67

86 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 14,00 2,50 35,00

87 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej m2 382,82 15,75 6.029,42

88 Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm m 13,95 60,00 837,00

89 Pianka podpodłogowa gr. 3mm m2 164,01 2,80 459,23

90 Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 14,67 23,23 340,78

91 Piasek m3 2,71 49,78 134,91

92 Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm m2 12,94 14,62 189,18

93 Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm m2 8,67 43,85 380,18

94 Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.I m2 62,49 43,85 2.740,19

95 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I m2 44,78 43,85 1.963,60

96 Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II m2 36,61 30,00 1.098,30

97 Płytki klinkierowe 25x 6cm m2 16,76 41,58 696,88

98 Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F m2 161,98 9,88 1.600,36

99 Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm m2 70,05 23,75 1.663,69

100 Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika m3 12,82 145,62 1.866,85

101 Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika m3 34,84 123,58 4.305,53

102 Płyty styropianowe EPS T Termo Organika m3 4,81 107,75 518,28

103 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300 m3 5,00 437,66 2.188,30

104 Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 0,039 W/mK m2 154,69 22,05 3.410,91

105 Płyty z wełny mineralnej - poddasza 5cm Isover Super-Mata 0,033 W/mK m2 154,69 11,62 1.797,50

106 Płyty z wełny mineralnej AKU-PŁYTA gr.75mm m2 3,72 11,37 42,30

107 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 190,27 9,67 1.839,91

108 Pręty zbrojeniowe gładkie  8mm S235JR t 0,03 2.630,00 78,90

109 Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR t 0,25 2.630,00 657,50

110 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm  B500SP t 1,72 2.560,00 4.403,20

111 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm  B500SP t 1,14 2.560,00 2.918,40

112 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm  B500SP t 0,08 2.560,00 204,80

113 Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 szt 28,93 21,78 630,10

114 Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 szt 39,17 21,78 853,12

115 Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm szt 2.560,29 6,10 15.617,76

116 Rozcieńczalnik dm3 1,48 7,42 10,98

117 Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S kg 200,21 4,65 930,98

118 Rury spustowe PCW Gamrat 110mm m 28,10 15,13 425,15

119 Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" m 61,76 11,70 722,59

120 Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 szt 1,00 330,00 330,00

121 Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm m2 209,29 6,50 1.360,39

122 Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm m2 31,42 8,50 267,07

123 Siatka z włókna szklanego m2 331,69 2,52 835,85

124 Silikon akrylowy szt 0,90 26,72 24,05

125 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 24,54 350,00 8.589,00

126 Stopnie schodowe z drewna bukowego m2 9,55 550,00 5.252,50

127 Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4" kg 4,38 6,34 27,77

128 Taśma spoinowa z włókna szklanego m 188,05 0,17 31,96

129 Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki, naturalna czerwień szt 3,00 189,95 569,85
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Zestawienie materiałów Strona 67/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

130 Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm szt 13,91 6,27 87,22

131 Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm szt 121,10 5,54 670,89

132 Uszczelki m 62,37 10,50 654,89

133 Wkręty do blach samogwintujące szt 3.838,30 0,05 191,92

134 Wyłaz dachowy Standard 86x86 szt 1,00 534,00 534,00

135 Zamknięcie kalenicy początkowe (płytka) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień szt 3,00 16,30 48,90

136 Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki, naturalna czerwień szt 6,00 36,65 219,90

137 Zaprawa cementowa M 12 m3 12,54 216,88 2.719,70

138 Zaprawa cementowa M 7 m3 2,32 207,30 480,94

139 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 14,09 168,02 2.367,40

140 Zaprawa cementowo-wapienna M 4 m3 0,01 175,31 1,75

141 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 6,17 191,34 1.180,56

142 Zaprawa klejąca kg 710,28 2,67 1.896,45

143 Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 3.154,80 1,30 4.101,26

144 Zaprawa montażowa Schiedel kg 241,77 1,00 241,77

145 Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł 
klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg

kg 472,36 1,02 481,81

146 Zaprawa spoinująca kg 75,39 5,06 381,47

147 Zaprawa wapienna M 0,6 m3 2,84 176,74 501,95

148 Złącza ciesielskie kg 24,80 6,00 148,80

149 Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm szt 6,68 11,96 79,89

150 Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm szt 15,14 15,14 229,22

151 Żwir  16/32 m3 4,58 115,45 528,76

Razem 229.909,73
Materiały pomocnicze 3.426,27

Razem 233.336,00
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Zestawienie sprzętu Strona 68/68

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY  "DOM  W  KETMIACH"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 15,00 4,38 65,69

2 Koparka gąsienicowa 0,25m3 (1) m-g 5,17 76,71 396,59

3 Nożyce do prętów m-g 18,09 2,50 45,23

4 Piła tarczowa m-g 0,54 4,28 2,31

5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 7,41 203,81 1.510,24

6 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 13,44 4,25 57,14

7 Samochód dostawczy m-g 7,68 54,84 421,15

8 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 1,76 79,02 139,08

9 Środek transportowy m-g 56,95 54,84 3.123,15

10 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 175,55 6,00 1.053,30

11 Wyciąg szybowy m-g 0,97 5,50 5,34

12 Wyciąg m-g 0,28 8,00 2,24

13 Żuraw okienny przenośny m-g 10,04 3,65 36,64

Razem 312,88 6.858,10


